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De bouwlogistiek optimaliseren bij 
grotere bouwprojecten: menukaart
Vaak zit de spade al in de grond nog vóór de betrokken partijen de tijd kregen om het 
bouwproject goed voor te bereiden. En zoals u allemaal wel weet, is een goede voorberei-
ding het halve werk … Als gevolg van de coronacrisis ziet de bouwsector zich er vandaag 
de dag toe verplicht om te vertragen, een ideaal moment dus om uw huidige manier van 
werken in vraag te stellen en zo mogelijk te verbeteren.

M. Lamote, ing., hoofdadviseur, afdeling Beheer en kwaliteit, WTCB

Het WTCB stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie te garanderen, rekening 
houdend met de stand van de regelgeving en de kennis op het moment van publicatie van de artikels. Het Centrum kan 
echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden. Het in dit artikel 
gegeven advies ontslaat de lezer niet van de verplichting om zich te houden aan de geldende regelgeving.

Het strekt tot aanbeveling om de bouwmaterialen te leveren buiten de 
bouwtijd.

Een succesvol bouwproject gaat gepaard met een goede 
logistiek. Dit impliceert een minimum aan beschadigde 
leveringen, een beperking van de wachttijden, een optimaal 
gebruik van de beperkte opslagruimte op de bouwplaats, 
een vlotte toevoer van materialen, maar ook weinig over-
last voor de buurt, een beperking van het aantal gereden 
kilometers, een daling van de CO2-uitstoot, een hogere 
veiligheid … Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat meer dan 
10 % van de bouwkosten gerelateerd zijn aan de logistiek.

Hoe kan de bouwlogistiek nu geoptimaliseerd worden? 
Onderstaande ‘menukaart’ helpt u al een stuk op weg!

Koop lokaal

Koop materialen bij leveranciers die gelegen zijn in de 
buurt van uw bouwproject. Hierdoor bespaart u niet 
alleen op de transportkosten; bij eventuele depannages 
kunnen ze u bovendien sneller uit de nood helpen. Verder 
kunnen deze lokale leveranciers samen hun transport naar 
uw bouwplaats organiseren.

Laat vrachtwagens niet wachten voor de inrit 
van uw bouwplaats

In het ideale scenario worden de materialen just in time 
op de bouwplaats geleverd. Bij (stedelijke) werven, waar 
er geen specifieke wachtruimte voorhanden is, rijden de 
vrachtwagens echter vaak eindeloos rond wanneer de 
bouwplaats niet klaar is om de materialen te ontvangen. 
Een opstelplaats, waar de vrachtwagens halt kunnen 
houden en van waaruit ze na afroep kunnen doorrijden 

naar de bouwplaats waar het lossen meteen gebeurt, zou 
in dit geval soelaas kunnen bieden.

Lever buiten de bouwtijd en met alternatief 
vervoer

Overdag is de kraan op de bouwplaats vaak drukbezet en 
zorgt de verkeersspits ervoor dat het levertijdstip onvoor-
spelbaar wordt. Leveren buiten de bouwtijd biedt hiervoor 
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een oplossing. Wanneer de bouwplaats en de leverancier 
allebei langs een waterweg gelegen zijn, zou men bovendien 
kunnen opteren voor vervoer over water, wat – zeker voor 
zwaardere en volumineuze materialen – een interessant 
alternatief kan zijn.

Communiceer op voorhand met de partijen uit 
de buurt

Plan vóór de start van het bouwproject een overlegmoment 
met de partijen uit de buurt (politie, buurtbewoners, 
gemeente, openbaar vervoer …) om hun uit te leggen wat 
het bouwproject precies inhoudt en hoe u van plan bent 
om alles in goede banen te leiden. Geef duidelijk aan welke 
impact de werken op hun leefomgeving kunnen hebben 
en peil naar hun mening. Hierdoor worden ze gehoord, 
krijgen ze inspraak en zullen ze toleranter zijn bij eventuele 
onvoorziene overlast.

Werk de producten maximaal af in het atelier

Een deel van de werken op de bouwplaats kan al voorbereid 
worden in het atelier. Dit wordt aangeduid als prefabri-
cage. Hierdoor zijn er gewoonlijk minder transporten naar 
de bouwplaats nodig, wat resulteert in tijdwinst over het 
hele bouwproces.

Laat de laatste logistieke handelingen uitvoeren 
door runners

Runners (of verhuizers) zijn medewerkers die ervoor zor-

gen dat de materialen op de bouwplaats op de juiste plek 
terecht komen. Door deze manier van werken kunnen de 
bouwspecialisten zich concentreren op hun eigen vak en 
verliezen ze geen tijd met het zoeken naar en het verplaat-
sen van materiaal.

Planning, vooraanmelding en communicatie

Laat de bouwlogistiek een vast onderdeel uitmaken van 
uw dagstart om een vlekkeloze organisatie te bekomen. 
Door gebruik te maken van een planningsysteem kunnen 
de verschillende stappen van het transportproces beter op 
elkaar afgestemd worden. Met behulp van een ticketsysteem 
is het bijvoorbeeld mogelijk om de materiaaltransporten 
vooraf aan te melden en te synchroniseren met de plan-
ning voor het verticale transport.

Lever vanuit een bouwhub aan de bouwplaats

Door gebruik te maken van een bouwhub aan de rand van 
de stad (afbouw) of dicht bij de bouwplaats (ruwbouw) kan 
het aantal vervoersbewegingen naar de werf geminimali-
seerd worden. De volgorde van de leveringen (bv. materi-
aalpakketten die samengesteld zijn voor de dagproductie) 
kan in de bouwhub immers afgestemd worden op de vraag 
vanop de bouwplaats.	 

Heeft u vragen aangaande dit artikel? Twijfel dan geen 
seconde langer en neem contact op met de medewer-
kers van de afdeling Beheer en kwaliteit van het WTCB 
(tel.: 02/716.42.11, e-mail: gebe@bbri.be).
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