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Inleiding 

 

De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen en een grote producent van afval. De 

sector vertegenwoordigt op zich 33% van al het afval dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 

geproduceerd, wat neerkomt op ruim 600.000 ton afval per jaar1. Deze tendens is vergelijkbaar in heel 

Europa, aangezien de sector verantwoordelijk is voor bijna 50% van het grondstoffengebruik en bijna 

40% van de afvalproductie.  

Bovendien doet zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een probleem voor dat eigen is aan een 

grote, oude en dichtbevolkte stad: er is weinig ruimte beschikbaar voor nieuwbouw en er is nood aan 

renovatie om de prestaties van de gebouwen te verbeteren. In die zin zijn de meeste grondstoffen die 

nodig zijn voor de productie van bouwmaterialen al aanwezig in onze stedelijke omgeving.  

Er is dan ook een paradigmaverschuiving nodig om afval te herdefiniëren als grondstof en het 

gebouwenbestand als een potentiële bron van materialen. Urban mining, één van de pijlers van de 

circulaire economie in de bouwsector, bekijkt gebouwen en constructies vanuit hun potentieel voor 

sloop, hergebruik of recyclage.  

 

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt voor, in overeenstemming met de EU, om de 

afvalverwerkingsmethoden te prioriteren volgens de ladder van Lansink2. Hergebruik moet dus de 

voorkeur krijgen, maar dit blijft helaas marginaal in cijfers (vaak als gevolg van belemmeringen die niets 

te maken hebben met het sloopproces). Het grootste deel van de gesloopte materialen moet dus 

worden gerecycleerd. Om materialen zo lang mogelijk in hun levenscyclus te houden, moet 

kwaliteitsvolle recyclage, in een gesloten kringloop (voor dezelfde toepassing; bv. gebruik van 

granulaten afkomstig van gebroken beton in nieuwe betonconstructies) worden aangemoedigd.  

 

 

 
1 De bouwsector in Brussel, stand van zaken en vooruitblik: op weg naar een circulaire economie, PREC, 2018, 
http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_nl.pdf 
2Van afval tot grondstof, Leefmilieu Brussel, 2017, https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/van-
afval-tot-grondstof 

Urban mining is één van de 3 pijlers van de circulaire economie in de bouw (Op weg naar een circulaire economie in de bouw. 

Inleiding tot de principes van de circulaire economie in de bouwsector, Monografie 28, Buildwise, 2018) 
 

http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_nl.pdf
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/van-afval-tot-grondstof
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/van-afval-tot-grondstof
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Zo hoog mogelijke kwaliteit van granulaten, zodat ze op de juiste plaats kunnen worden 

toegepast (ook in open loop recycling) en downcycling door kwaliteitsverlies wordt vermeden. 

Ook moet recyclage waarbij de kwaliteit van de materialen verlaagt (‘downcycling’) en recyclage in een 

open kringloop (recyclage in een andere toepassing; bv. breken van beton voor gebruik als 

onderfundering) worden vermeden.  

 

Om over kwaliteitsvolle materialen te kunnen beschikken die opnieuw gebruikt kunnen worden, is 

tijdens de sloop een goede aanpak bij de bron essentieel: een zorgvuldige ontmanteling van de 

gebouwelementen met het oog op hergebruik, en een selectieve sloop met sortering ter plaatse voor 

een kwaliteitsvolle recyclage. Door meer homogene materiaalstromen te creëren, ontstaat er namelijk 

minder verontreiniging van de fracties. Om gezamenlijk de weg naar sloop in te slaan, stelt het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest het 'Protocol voor afbraakwerken' voor, een leidraad met goede praktijken 

voor alle spelers die betrokken zijn bij sloopwerkzaamheden.  

Voorliggend document beschrijft de chronologische stappen die moeten worden gevolgd voor de 

voorbereiding, organisatie, uitvoering en opvolging van de sloop (ontmanteling en selectieve sloop), 

om zo afvalstoffen te produceren die kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd in hoogwaardige 

toepassingen. Het proces richt zich voornamelijk op de inerte afvalstoffen, die de grootste fractie 

vormen (ongeveer 90 % in massa). Een doel dat daarbij aansluit is de traceerbaarheid van het 

afbraakmateriaal te bevorderen en het vertrouwen in de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten te 

vergroten. Het Protocol wil ook een zekere harmonisering tot stand brengen met de regelgeving en de 

werkmethoden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de andere gewesten gelden. 

Het sloopprotocol maakt deel uit van de paradigmaverschuiving die werd ingezet op Europees niveau, 

met name via de kaderrichtlijn afvalstoffen (Waste Frame Directive 2008), maar ook op regionaal 

niveau, met het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

Dit document is opgevat om in de praktijk te worden gebruikt en dit vertaalt zich ook in de structuur 

ervan. Na het schetsen van de context en een stand van zaken over het huidige beheer van sloopafval, 

vindt u het protocol dat in 5 stappen moet worden gevolgd. Daarnaast vindt u in het document 

hulpmiddelen en nuttige documentatie.  

 

Veel leesplezier! 
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DE 5 FASEN VAN HET SLOOPPROTOCOL 

Hoe gebruikt u deze leidraad? 

Deze leidraad richt zich tot de hele keten van actoren die betrokken zijn bij het afvalbeheer van 

volledige en gedeeltelijke  sloop (of renovatie): opdrachtgevers, bouwheren, sloopaannemers, 

studiebureaus, experten die inventarissen opmaken, etc. Aangezien het protocol zich toespitst op de 

voorbereiding en de sloopwerkzaamheden, zijn recyclagebedrijven slechts gedeeltelijk betrokken 

partij. Dit document is geldig voor alle soorten gebouwen (industriële, handels-, woongebouwen, etc.) 

en kan als inspiratie dienen voor infrastructuur en wegen.  

 
 

Deze gids wil zowel volledig als functioneel zijn, en bestaat uit deze 3 delen: 
  

 

 

Het deel context van de tekst 'Het sloopprotocol, een leidraad met goede praktijken voor de sloop in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest' stelt het protocol voor als basis voor de toepassing van de circulaire economie 

bij sloopwerkzaamheden. Het protocol wordt voorgesteld aan de hand van:  

- zijn doelstellingen, de betrokken actoren, zijn toepassingsgebied en zijn structuur 

- het bestaande kader, procedures en verplichtingen voor sloopwerkzaamheden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, met name in verband met asbestafval, inert afval en de geldende procedures in 

het Vlaams en het Waals Gewest. 

 

 

 

 

Dit centrale deel van het document leidt de actoren doorheen 5 stappen die moeten worden gevolgd om een 

circulaire sloop van hoge kwaliteit uit te voeren. Elke stap wordt uitgelegd op een praktische manier, en geeft 

antwoorden op de vragen: wat, waarom, wanneer, door wie, hoe? In de thematische bijlagen worden specifieke 

aandachtspunten besproken en wordt dieper ingegaan op verschillende onderwerpen. Bij wijze van inleiding 

wordt ook een schematisch overzicht van de 5 fasen gegeven. 
 

 

 

  

Daarnaast biedt deze leidraad hulpmiddelen en documentatie die het werk ondersteunen van de actoren die 

bij de sloop betrokken zijn. Dit is het operationele deel van deze leidraad. U vindt er: 

- nuttige documentatie voor elke fase van het protocol maar ook verbredende informatie.  

- een checklist met alle punten die tijdens de sloop door de verschillende actoren moeten worden 

gecontroleerd.  

- een modelverslag van de sloopinventaris.  
- een checklist voor een kleine werf. Deze lijst vermeldt de belangrijkste verontreinigende en 

stoorstoffen voor inert afval en de materialen die deze kunnen bevatten.  
- een checklist van de risicozones in de gebouwen. Deze tabel geeft op systematische wijze (en dus voor 

elk bouwelement) aan welke verontreinigende stoffen aanwezig kunnen zijn en waar ze zich bevinden. 
 

 

Context 

HULPMIDDELEN EN DOCUMENTATIE 
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Woordenlijst en afkortingen 

Om materialen die afkomstig zijn van sloop te omschrijven, worden verschillende termen en 

uitdrukkingen gebruikt. De term die in de sloopsector vaak wordt gebruikt, is 'afval', met andere 

woorden, iets waar de eigenaar van af wil of moet wegdoen. De termen 'grondstoffen', 'materialen' 

en 'elementen' onderstrepen daarentegen de waarde van de materialen en het begrip urban mining. 

In dit protocol, dat zowel dicht bij de praktijk wil staan als vernieuwend wil zijn op het vlak van 

circulariteit, werd ervoor gekozen de combinatie 'afval/grondstof' en de term 'afval' door elkaar te 

gebruiken om alle afval/grondstoffen/materialen/elementen aan te duiden die afkomstig zijn van 

sloop.  

Tijdens het lezen van dit protocol zult u ook de termen 'selectieve sloop', 'ontmanteling' en 'afbraak' 

tegenkomen. Deze termen getuigen van de evolutie van de praktijken. Selectieve sloop verwijst naar 

een sloop waarbij de materiaalstromen op de bouwplaats selectief worden ingezameld voor recyclage, 

terwijl ontmanteling verwijst naar het demonteren van elementen, bv. voor hergebruik of om ze te 

verwijderen als ze verontreinigend of verontreinigd zijn. In deze gids werd ervoor gekozen om alle 

sloopactiviteiten (selectieve sloop, ontmanteling) zonder onderscheid samen te bundelen onder de 

termen 'sloop' of 'afbraak'. Dit sluit aan bij de huidige praktijk waarbij sloopwerkzaamheden op de 

bouwplaats steeds meer gepaard gaan met handelingen waarmee afval/grondstoffen kunnen worden 

gescheiden en teruggewonnen via de juiste terugwinningskanalen. 

Ook ingrijpende renovatiewerkzaamheden vallen onder dit protocol en worden beschouwd als 

gedeeltelijke sloop.  

 

In de tekst worden de volgende afkortingen gebruikt: 

 

Cr Chroom 

Cu Koper 

PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

HMRP 
Hoog milieurisicoprofiel, wordt in Vlaanderen gebruikt om afbraakmateriaal 

met een hoger milieurisico aan te duiden 

LMRP 
Laag milieurisicoprofiel, wordt in Vlaanderen gebruikt om afbraakmateriaal 

met een lager milieurisico aan te duiden  

PCB's Polychloorbifenylen 

Pb Lood 

BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

EoW End-of-waste (Eng.), of 'einde van de status als afval' 

Zn Zink 
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CONTEXT:  

Het sloopprotocol, een leidraad met goede 

praktijken voor de sloop in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
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1. Wat is het sloopprotocol? 

1.1 Doelen  

Een protocol is geheel van regels en afspraken volgens welke een activiteit, kwestie, verschijnsel wordt 

aangepakt (van Dale). Het sloopprotocol organiseert de werking van de keten tussen het te slopen 

gebouw, de sloopwerkzaamheden en de productie van gerecycleerde granulaten. Het protocol is in 

eerste instantie gericht op het beheer van inert en gevaarlijk afval, maar bevat ook een aantal stappen 

voor het beheer van ongevaarlijk niet-inert afval.  

Het protocol bevat een beschrijving van de verschillende fasen van de sloop, de betrokken actoren en 

hun verantwoordelijkheden, en het tempo van de werkzaamheden.  

Dit protocol heeft vier hoofddoelen, in volgorde van belangrijkheid: 

1. Het hoofddoel is een hoogwaardige recyclage van de steenachtige fractie mogelijk te maken. 

Dit vertaalt zich in de productie van granulaten die voldoen aan de milieucriteria van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) voor de End-of-Waste-status (EoW). Hiervoor wordt 

gestreefd naar het herkennen en elimineren van de aanwezigheid van verontreinigende 

stoffen (zware metalen, PCB's, PAK's, asbest, etc.) en stoorstoffen (kunststoffen, glas, 

composieten, textiel, etc.) in de inerte materialen (“puin”) die afkomstig zijn van sloop. Het is 

de bedoeling dat het protocol nuttig en geschikt is voor praktisch gebruik door de 

sloopaannemer én de eigenaar van het gebouw. 

2. Het tweede doel, dat voortvloeit uit het eerste, is een beter beheer van alle afvalstoffen3 die 

ontstaan bij de afbraak. Om de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten te verbeteren, is 

het namelijk noodzakelijk de verontreinigende en stoorstoffen op te sporen, zodat ze kunnen 

worden geëlimineerd. Het vraagt slechts weinig inspanning om deze opsporing uit te breiden 

naar alle andere niet-inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen, en biedt ook het grote voordeel 

dat een stap vooruit wordt gezet naar meer circulariteit tijdens de sloop. Daarom omvat het 

protocol een inventarisatie van alle afvalstoffen vóór de sloop. 

3. Veel inert afval wordt buiten het BHG gerecycleerd, en vaak worden er gerecycleerde 

granulaten uit andere gewesten ingevoerd voor de bouw in het BHG. Het derde doel van het 

protocol is dan ook te zorgen voor een zekere harmonisering met de regelgeving en 

werkmethoden die van toepassing zijn in de andere gewesten.  
 

Het onderliggende doel is een protocol te ontwikkelen dat 'gelijkwaardig' is aan dat 

van de andere gewesten, waardoor het EoW-statuut in de andere gewesten kan 

worden bereikt en omgekeerd. Er zal naar worden gestreefd dat afbraakmateriaal 

afkomstig van de toepassing van het protocol in het BHG door Tracimat in Vlaanderen 

als LMRP kan worden erkend . Er zal ook worden gestreefd naar overeenstemming 

met BRUDALEX (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) in het BHG. 
 

4. De vierde doelstelling bestaat erin de traceerbaarheid van het afbraakmateriaal te 

verzekeren. De opvolging tijdens de afbraak en de verwerking tot granulaten zal worden 

verzekerd door middel van betrouwbare documentatie, die ter beschikking wordt gesteld aan 

 
3 Omwille van de duidelijkheid en beknoptheid zal in de tekst de term 'afval' worden gebruikt voor alle 
componenten/elementen/materialen/grondstoffen/afvalstoffen die ontstaan ten gevolge de van sloop-
/renovatieactiviteiten. 

Te bespreken tussen 
de administraties van 

de respectieve 
gewesten 



9 
 

de sector en/of de overheid. Dit zal de transparantie van de processen bevorderen en het 

vertrouwen van de sector in de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten vergroten. 

Bovendien kunnen gegevens worden verzameld over de afbraak en de verwerking van de 

granulaten om statistieken op te stellen over de situatie, knelpunten op te sporen en de 

efficiëntie van het systeem te verbeteren.  

1.2 Betrokken actoren: definities en verantwoordelijkheden  

Verschillende actoren zijn direct of indirect betrokken bij de verschillende fasen of het volledige 

protocol en/of ondervinden hiervan de gevolgen.  

De eigenaar van het gebouw is in principe eigenaar van de materialen en de componenten die afval 

worden. Hij is, al dan niet via de architect, de opdrachtgever van de sloopinventaris, waarvan de 

identificatie van de afvalstoffen een onderdeel is. Hij is ook de opdrachtgever van de 

sloopwerkzaamheden, draagt hiervan de kosten en is verantwoordelijk voor het afval, tenzij hij de 

eigendom ervan overdraagt aan een erkende inzamelaar. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de sloop-/afbraakwerkzaamheden die in de overeenkomst met 

de eigenaar zijn bepaald. De aannemer moet het protocol toepassen in de domeinen waarvoor hij 

verantwoordelijk is: een plan opstellen voor het beheer van het sloopafval en dit opvolgen gedurende 

het hele project, gegevens verstrekken over het geproduceerde afval en de wijze waarop dit wordt 

opgewerkt, en bijdragen tot de traceerbaarheid van het afval. Het inventarisrapport zal ter beschikking 

worden gesteld aan de aannemer, zodat hij dit kan gebruiken voor de organisatie van zijn 

werkzaamheden. 

De administratie van het BHG levert de sloop- of renovatievergunningen af en moet mechanismen 

uitwerken om zich ervan te vergewissen (rechtstreeks of door tussenkomst van derden) dat het 

sloopprotocol wordt nageleefd. Het is haar taak om de informatie te verzamelen die door de eigenaar 

of aannemer van het gebouw wordt verstrekt, zoals gegevens over de geproduceerde afvalstoffen en 

hun mogelijkheden voor nuttige toepassing. De overheid verwacht dat het protocol zal bijdragen tot 

de verwezenlijking van de beleidsdoelen inzake sloopafval. Dit betekent dat het protocol hulpmiddelen 

moet aanreiken die door de verschillende actoren in de sloopketen efficiënt zullen worden gebruikt. 

De sloopexpert (in de tekst 'expert' genoemd) is een persoon (of team) die gespecialiseerd is in 

afbraak, en die door de eigenaar is aangesteld om de inventaris op te maken. De expert is een 

natuurlijke persoon die over de nodige competentie en de technische en digitale middelen beschikt 

om de sloopinventaris op te stellen. Dit houdt in dat hij voldoende kennis heeft van materialen, 

technologie en de geschiedenis van de bouw, en dat hij perfect op de hoogte is van het wettelijk kader 

inzake sloop en de verwerking van sloopafval. Hij moet op de hoogte zijn van de slooptechnieken, 

afvalverwerking en -beheer, en (lokale) markten. Een grondige kennis van asbesttoepassingen en 

asbestverwijderingsmethoden is eveneens een basisvereiste. Indien de expert ook de 

hergebruikinventaris opstelt, moet hij/zij een grondige kennis bezitten van de hergebruikte elementen 

en hun (lokale) markten.  

De producent van gerecycleerde granulaten zet het afbraakmateriaal om in gerecycleerde granulaten. 

Hij dient met name een visuele inspectie te doen bij ontvangst van het afbraakmateriaal en gaat via 

analyses van de milieuhygiënische kwaliteit na of de gerecycleerde granulaten voldoen aan de End-of-

waste-criteria (EoW). De verantwoordelijkheden van de recycler vallen buiten het toepassingsgebied 

van het sloopprotocol. 
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Ook sorteercentra en containerbedrijven kunnen afbraakmateriaal aannemen om het te sorteren vóór 
ze recyclagebewerkingen uitvoeren of laten uitvoeren door een producent van gerecycleerde 
granulaten. 

 

1.3 Toepassingsgebied en structuur  

Het protocol heeft betrekking op alle activiteiten in verband met de volledige of gedeeltelijke sloop (of 

renovatie), vanaf de voorbereiding van de sloop tot de rapportage van de sloopactiviteiten. Het heeft 

echter geen betrekking op het vervoer en de behandeling/nuttige toepassing van de afvalstoffen, noch 

op de productie van nieuwe bouwproducten.  

Het protocol bestaat uit vijf fasen, die op opeenvolgende tijdstippen plaatsvinden:  

Fase 1: Uitvoering van de sloopinventaris (vóór de werkzaamheden) 

Fase 2: Opstellen van de aanbesteding (vóór de werkzaamheden) 

Fase 3: Opstellen van het beheersplan voor het sloopafval (vóór de werkzaamheden) 

Fase 4: Uitvoering en opvolging van de sloop (tijdens de werkzaamheden) 

Fase 5: Rapportage (aan het eind van de werkzaamheden) 

 

Deze fasen worden gedetailleerd beschreven in de tekst (hoofdstuk PROTOCOL: De 5 fasen van het 

sloopprotocol) in de vorm van antwoorden op de vragen: Wat, waarom? Wanneer, door wie? Hoe?  

Er wordt ook een schematisch overzicht van de 5 fasen gegeven. 
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2. Een sloopprotocol, specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In België is de wetgeving over de recyclage van bouw- en sloopafval geregionaliseerd. Het zijn dus de 

drie gewesten van het land (Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) die ter zake bevoegd zijn. In 

dit hoofdstuk bekijken we de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op 

het vlak van afvalbeheer, alsook zijn relaties met de andere gewesten. 

In de volgende paragrafen worden de reeds bestaande procedures en verplichtingen in het BHG 

beschreven. We bespreken het bestaande kader voor asbest en dat voor inerte afvalstoffen (dat in 

ontwikkeling is bij het uitschrijven van voorliggend document). De nadruk ligt op het beheer van inerte 

afvalstoffen in het BHG, en op de voorwaarden om hun recyclage tot granulaten te verbeteren. 

Daarnaast worden ook de bestaande werkwijzen, procedures en verplichtingen in het Vlaams en Waals 

Gewest beschreven.  

2.1 Asbest, een gevaarlijke afvalstof waarvoor een duidelijk omschreven kader bestaat  

Asbest is een gevaarlijke afvalstof die bijzondere aandacht vereist tijdens sloopwerkzaamheden 

Asbest is een mineraal dat bestaat uit silicaten en dat in het BHG op grote schaal werd ingezet in de 

bouwsector, vanaf het midden van de 20e eeuw totdat het geleidelijk verboden werd in 1998 en 2001. 

Door zijn veelzijdige eigenschappen en lage kostprijs werd asbest gebruikt in meer dan 3500 

toepassingen. Het is echter een gevaarlijk materiaal dat gezondheidsrisico's inhoudt voor de 

werknemers tijdens de afbraak. Bovendien is afval van asbesttoepassingen gevaarlijk afval. Tijdens 

sloopwerkzaamheden is het verplicht dit afval gescheiden in te zamelen en te verwerken, met name 

om verontreiniging van ander afval ter plaatse te voorkomen. Dit afval moet worden opgeslagen en 

verwijderd onder specifieke, bij wet vastgelegde voorwaarden.  

Federale verplichtingen in verband met asbest: een asbestinventaris om de werknemers te 

beschermen 

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van werknemers vereist sinds 1 januari 1995 dat alle 

werkgevers over een (jaarlijks bijgewerkte) asbestinventaris beschikken van het gebouw waarin hun 

werknemers werken4. De inventaris in kwestie betreft het asbest op gemakkelijk bereikbare plaatsen 

(niet-destructieve inventaris).  

In geval van werkzaamheden moet de opdrachtgever deze inventaris aanvullen met gegevens over de 

aanwezigheid van asbesthoudende materialen in delen van gebouwen, machines en installaties die 

moeilijk bereikbaar zijn (destructieve inventaris). Deze inventaris moet worden overgemaakt aan de 

ondernemingen die de werkzaamheden zullen uitvoeren.  

Bovendien zijn de aannemers verplicht hun werknemers te beschermen tegen de risico's in verband 

met asbest. 

Deze verplichtingen vallen onder de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg. 

  

 
4 Codex over het welzijn op het werk - Boek VI - Titel 3 

http://cbconseil.be/wp-content/uploads/2018/08/Code-du-bien-%C3%AAtre-au-travail-Livre-VI-Titre-3.pdf


12 
 

Verplichtingen in verband met asbest in het BHG: asbestinventaris en asbestverwijdering kunnen 

onderworpen zijn aan verplichtingen  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is het kader voor asbestbeheer toegespitst op de 

identificatie en gecontroleerde verwijdering van asbest, vóór de rest van de afbraak, met name om de 

kwaliteit van de inerte afvalstoffen te verbeteren. 

De regionale wetgeving verplicht de uitvoering van een asbestinventaris en de markering van 

asbesttoepassingen in de volgende gevallen5: 

- Voor alle sloop-/verbouwingswerken met een bruto oppervlakte van meer dan 500m² aan 

gebouwen, kunstwerken of leidingen die vóór 1 oktober 1998 zijn gebouwd.  

- Voor werkzaamheden voor asbestverwijdering of -inkapseling waarvoor een voorafgaande 

vergunning vereist is (aanvraag van een milieuvergunning, of aangifte). 

De inventaris mag niet worden opgemaakt door een medewerker van het bedrijf dat de 

asbestverwijdering of -inkapseling zal uitvoeren. Het formaat van de inventaris en de inhoud ervan zijn 

vooraf vastgelegd6. De inventaris bevat een lijst en een beschrijving van ter plaatse aanwezige 

verdachte materialen en asbesttoepassingen, hun locatie, kwantificering en toestand. Hij bevat ook 

een algemene beschrijving, de inventarisatie- en bemonsteringsmethode, het toepassingsgebied en de 

grenzen van de opdracht, een risicobeoordeling en de analyserapporten. 

De inventaris moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de asbestbeheerder, d.w.z. 

de houder van het zakelijk recht op het gebouw waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd 

(eigenaar); hij moet worden opgesteld voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Voor 

werkzaamheden die onder de verplichting vallen, moet de conforme asbestinventaris bij de aangifte 

van klasse 3 worden gevoegd en aan de gemeente worden bezorgd. In het kader van de aanvraag van 

een milieuvergunning of een aangifte met betrekking tot een werf voor de verwijdering en inkapseling 

van asbest, moet de inventaris worden ingediend bij Leefmilieu Brussel. In beide gevallen worden de 

kwaliteit en de conformiteit van de inventaris gecontroleerd, en mag pas met de werkzaamheden 

worden gestart na ontvangst van het bericht van ontvangst van het volledige dossier of de vergunning. 

Bovendien is asbestverwijdering verplicht in het kader van werkzaamheden die in aanraking komen of 

kunnen komen met asbesthoudende producten. Afhankelijk van de hoeveelheid, de toestand en het 

type van het te verwijderen of in te kapselen asbest en de gebruikte methoden, kunnen de 

werkzaamheden onderworpen zijn aan: 

- Voorafgaande aangifte (klasse 1C). De asbestverwijderingswerkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd door om het even welk (erkend of niet-erkend) asbestverwijderingsbedrijf en 

mogen pas van start gaan nadat het ontvangstbewijs van het volledige dossier of de vergunning 

is ontvangen. Het betreft hier vaak werkzaamheden die met de hand kunnen worden gedaan; 

- Een milieuvergunning (klasse 1B, tijdelijke installatie). De asbestverwijderingswerkzaamheden 

mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf en mogen pas 

van start gaan nadat het ontvangstbewijs van het volledige dossier of de vergunning is 

ontvangen; 

 
5 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 (B.S. 18/06/2008) betreffende de voorwaarden die van 
toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en inkapseling van asbest. 
6 Standaardformulier asbestinventaris, Leidraad voor gebruik en interpretatie 

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaire_amiante.pdf?_ga=2.218642265.1794569329.1635848944-1597900873.1635848944
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaire_amiante.pdf
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- Ofwel zijn ze aan geen enkele voorafgaande administratieve verplichting onderworpen. Het 

asbest mag meteen worden verwijderd en moet passend worden behandeld (gevaarlijk afval).  

Sloopwerkzaamheden waarvoor een voorafgaande aangifte en milieuvergunning vereist zijn, worden 

van tijd tot tijd gecontroleerd om na te gaan of de werkzaamheden volgens de wetgeving worden 

uitgevoerd.  

 

Op federaal niveau is een asbestinventaris vereist voor alle sloop- en 

renovatiewerkzaamheden, ter bescherming van de werknemers.  

Bovendien moet in het BHG in bepaalde gevallen van werkzaamheden (grote 

projecten en projecten die in aanraking komen met asbest) verplicht een 

destructieve asbestinventaris worden opgesteld door een persoon die 

onafhankelijk is van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. In die gevallen 

wordt de inventaris, die volgens een standaardmodel moet worden uitgevoerd, 

systematisch gecontroleerd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. 

Bovendien geldt voor sommige asbestverwijderingswerkzaamheden de 

verplichting dat ze vóór de start van de afbraakwerkzaamheden worden 

uitgevoerd, door een erkend of niet-erkend bedrijf, afhankelijk van de hoeveelheid, 

de toestand en het type asbest en de gebruikte methoden. 

De inventarisatie en verwijdering van het asbest vóór de afbraak heeft tot doel het 

asbest van de bouwplaats te verwijderen om gezondheidsrisico's voor de 

werknemers en verontreiniging van de herbruikbare afvalstoffen te vermijden.  

 

2.2 Inerte afvalstoffen, een fractie waarvoor het kwaliteitsbeheer van cruciaal belang is  

Recyclage van inerte afvalstoffen: een kwestie van kwaliteit  

Inerte materialen zoals bakstenen, dakpannen, keramiek en beton maken meer dan 90% uit van de 

materialen die vrijkomen bij de afbraak van gebouwen. Dit afval kan echter worden teruggewonnen 

door recyclage.  

Om ervoor te zorgen dat de gerecycleerde granulaten van hoge kwaliteit zijn, moet er voor en na de 

recyclage een kwaliteitscontrole plaatsvinden op de inerte materialen:  

- Bij aankomst bij de breker moeten de inerte afvalstoffen voldoen aan de aanvaardingscriteria 

voor inerte afvalstoffen van het betreffende recyclagebedrijf om er toegelaten te worden. 

Deze criteria geven aan welke stoffen en materialen niet aanwezig mogen zijn in de inerte 

afvalstoffen.  

- Aan het einde van het recyclageproces moeten de gerecycleerde granulaten ook voldoen aan  

technische en milieuhygiënische eisen (in het kader van het End-of-Waste-statuut) voor 

gerecycleerde granulaten. Anders mogen ze niet als producten worden beschouwd en 

gebruikt. 

In België is de wetgeving voor recyclage van inerte afvalstoffen geregionaliseerd; elk gewest heeft zijn 

eigen regelgeving over de verwerking van puin en de productie en het gebruik van gerecycleerde 
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granulaten (meer informatie hierover vindt u in de volgende paragraaf, 2.3 Beheer van inerte 

afvalstoffen in het Vlaams en Waals Gewest). 

Aangezien de inerte afvalstoffen uit Brussel vaak worden gerecycleerd in een andere regio dan de 

plaats waar ze werden geproduceerd, dient de aannemer kennis te nemen van de acceptatiecriteria 

van het recyclagecentrum waar hij zijn afval naartoe wil sturen. Hij moet ook de 

afbraakwerkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat er inerte afvalstoffen worden geproduceerd 

die aan deze criteria voldoen. 
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Stand van zaken over de kwaliteitscriteria voor afbraakmateriaal en granulaten in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

De wetgeving in het BHG is in verandering. Dit document is gebaseerd op het 'Ontwerp van besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende gerecycleerde granulaten, aarde en 

gerecycleerde granulaten die worden gebruikt in of op de grond, tot wijziging van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen'. 

Recyclagecentra voor inert afval kunnen elk hun eigen aanvaardingscriteria voor inerte afvalstoffen 

hebben. Bovendien geldt in het BHG dat afbraakmateriaal dat in een recyclagecentrum wordt 

aanvaard, de volgende stoffen en materialen niet mag bevatten:  

1. teerhoudend asfalt;  

2. roofing; 

3. afbraakmateriaal dat zichtbaar of merkbaar verontreinigd is met asbestvezels of materialen die 

asbest, teer of andere gevaarlijke en/of verontreinigende afvalstoffen zoals roet, loodverf, minerale 

oliën, etc. kunnen bevatten;  

4. afbraakmateriaal afkomstig van branden;  

5. verontreinigd puin van bodemsaneringswerkzaamheden, overeenkomstig de bodemverordening;  

6. spoorwegballast;  

7. vliegas, sintels en slakken;  

8. andere gevaarlijke afvalstoffen;  

9. afbraakmateriaal dat fysiek verontreinigd is met: gips, aarde, glas, hout, cellenbeton, plastic en 

andere stoffen die in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn om de kwaliteit van de gerecycleerde 

granulaten in gevaar te brengen ten aanzien van de EoW-criteria (zie volgend punt)  

Om ervoor te zorgen dat gerecycleerde granulaten hun status als afval kunnen verliezen en producten 

worden, moeten zij onder andere voldoen aan de EoW-milieucriteria. In het BHG onderscheidt men twee 

verschillende toepassingen van gerecycleerde granulaten;  

Granulaten in gebonden toepassingen, of granulaten die zonder contact met de bodem of met water zullen 

worden toegepast, moeten met name aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:  

1. de concentraties aan verontreinigende stoffen in elke partij gerecycleerde granulaten liggen onder 

de interventienormen voor het woongebied van de bodemverordening 7.  

2. een partij gerecycleerde granulaten bevat niet meer dan de volgende fysieke 

verontreinigingsniveaus:  

a. drijvende verontreinigende stoffen: 5,0 cm³/kg droge stof;  

b. niet drijvende verontreinigende stoffen: 1,0% (massa/massa);  

c. glas: 2,0% (massa/massa);  

Ongebonden granulaten, die in aanraking komen met de bodem of met water, moeten aan de volgende 

cumulatieve voorwaarden voldoen:  

1. de concentraties aan verontreinigende stoffen in elke partij gerecycleerde granulaten zijn lager dan of gelijk 

aan de saneringsnormen voor het woongebied van de bodemverordening 7. 

2. het gehalte aan andere afvalstoffen dan gerecycleerde granulaten bedraagt niet meer dan 1 % (massa/massa 

en volume/volume)  

 

  

 
7 29 MAART 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen 

In behandeling bij 

de administratie 

van het BHG 

https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_normes_1.pdf?fbclid=IwAR1PXOpBwg1452d8F2oZk4ZCew63pbA_SjhEMBeDGMfyCt-FKneT4WjMoK4
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_normes_1.pdf?fbclid=IwAR1PXOpBwg1452d8F2oZk4ZCew63pbA_SjhEMBeDGMfyCt-FKneT4WjMoK4
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Om de kwaliteit van de granulaten te verbeteren, moet er aan de bron worden ingegrepen, d.w.z. 

tijdens de sloop 

De door het BHG bepaalde EoW-grenswaarden (interventienormen voor het woongebied van de 
bodemverordening of saneringsnormen) zijn vrij streng; in ieder geval zorgen zij ervoor dat niet alle 
geproduceerde granulaten momenteel de EoW-fase kunnen bereiken.  

Om te voorkomen dat de granulaten worden afgekeurd bij aankomst bij de breker en om de kwaliteit 

van de gerecycleerde granulaten te verbeteren zodat ze de einde-afvalstatus kunnen bereiken, is het 

dus noodzakelijk om in te grijpen 'aan de bron', namelijk door de kwaliteit het puin tijdens de sloop te 

verbeteren. Daarom dient elke sloper dus bijzondere aandacht te besteden aan stoffen die het inerte 

materiaal kunnen contamineren, d.w.z. de elementen die worden gecontroleerd bij de gerecycleerde 

granulaten in het kader van het EoW-statuut.  

Zink, benzo(a)pyreen (PAK) en minerale oliën (C10-C40) zijn verontreinigende componenten van 

inerte afvalstoffen die speciale aandacht vereisen in het BHG.  

De Buildwise-studie (voorheen het WTCB) op basis van de cijfers van COPRO en Certipro toont aan dat 

er voor drie verontreinigende stoffen een hoog risico bestaat dat de door Brussel opgegeven EoW-

criteria worden overschreden: zink, benzo(a)pyreen (PAK) en minerale oliën (C10-C40). De expert dient 

er dus in het bijzonder op toe te zien dat deze drie verontreinigende stoffen op een correcte manier 

worden geïdentificeerd, gelokaliseerd en gekwantificeerd tijdens de sloopinventaris. De verzamelde 

informatie in de inventaris zal nuttig zijn voor het sloopbedrijf, dat een sloopplan zal opstellen en de 

sloopwerkzaamheden zal uitvoeren met bijzondere aandacht voor deze drie verontreinigingen. Het zal 

ervoor zorgen dat deze gescheiden worden gehouden van de inerte afvalstoffen, zodat niet-

verontreinigde inerte afvalstoffen worden afgevoerd.  

De identificatie en scheiding van andere verontreinigende stoffen uit de inerte afvalstoffen (zware 

metalen, PCB’s, asbest, etc.) mag evenmin worden verwaarloosd. Hetzelfde geldt voor 'stoorstoffen'. 

Dit zijn niet-gevaarlijke niet-inerte afvalstoffen die de kwaliteit van het afbraakmateriaal verminderen 

als ze ermee vermengd raken (kunststoffen, gips, hout, etc.). Deze afvalstoffen moet passend worden 

behandeld.  

 

Om gerecycleerde granulaten van hoge kwaliteit te verkrijgen die voldoen aan de 

milieucriteria voor de 'einde-afval-status' (EoW) die zijn vastgelegd door het BHG, 

moeten gebouwen selectief worden gesloopt om verontreinigende en verstorende 

stoffen van de rest van het afbraakmateriaal te scheiden. Daarvoor is het cruciaal een 

inventaris op te maken van het sloopafval en het selectief te ontmantelen.  

De meest problematische verontreinigingen met betrekking tot de EoW-criteria in het 

BHG zijn zink, benzo(a)pyreen (PAK) en minerale oliën (C10-C40). Zij moeten speciale 

aandacht krijgen. 
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2.3 Beheer van inerte afvalstoffen in het Vlaams en het Waals Gewest [2022] 

Gezien in België de wetgeving inzake recyclage van inerte afvalstoffen geregionaliseerd is, kan men 

niet voorbijgaan aan de protocollen, verplichtingen en werkwijzen in de andere gewesten. Aangezien 

het BHG vlak bij de andere 2 gewesten ligt, is de kans groot dat inerte afvalstoffen die in het BHG 

worden geproduceerd, in de andere gewesten zullen worden gerecycleerd. Ook is het mogelijk dat 

gerecycleerde granulaten worden gebruikt in een ander gewest dan waar zij werden geproduceerd. 

De grote waarschijnlijkheid dat er stromen van inerte afvalstoffen en gerecycleerde granulaten 

ontstaan tussen de 3 gewesten, dwingt ons na te denken over hoe we deze moeten beheren. De 

volgende paragrafen geven een korte beschrijving van het beheer van inerte afvalstoffen in het Vlaams 

en het Waals Gewest, geschreven op de datum van publicatie van dit document. De recyclage van 

inerte afvalstoffen afkomstig uit het BHG in deze twee gewesten wordt gelijktijdig besproken. 

 

Het Vlaams Gewest hanteert een kwaliteitsbeheerssysteem voor granulaten dat start bij de 

identificatie van het sloopafval en de controle van de sloopwerkzaamheden door onafhankelijke 

experts. De traceerbaarheid van het afbraakmateriaal wordt gewaarborgd tot bij de breker, waar het 

in principe verschillend wordt behandeld naargelang de werf vanwaar het afkomstig is (wel of niet 

door de sloopbeheerorganisatie opgevolgd). 

Hieronder volgt een beschrijving van de drie grote fasen in het beheer van inerte afvalstoffen die onder 

een wettelijk kader vallen: 

1. Voorbereiding van de sloop  

Het opstellen van een SloopOpvolgingsPlan (SOP) is verplicht voor een gedeeltelijke of 

volledige sloop van 'grote' gebouwen8. De aanvrager van de bouwvergunning moet het SOP 

aanvragen, dat deel uitmaakt van het aanvraag- en aanbestedingsdossier voor de 

sloopwerkzaamheden. Het SOP bevat een (destructieve) afvalinventaris en aanbevelingen 

voor de behandeling van bepaalde9 afvalstoffen. Het SOP moet worden opgesteld volgens een 

standaardmodel10, door een expert die is opgeleid en gecertificeerd door een erkende 

sloopbeheerorganisatie11. 

2. Selectieve sloop  

Voor alle gebouwen die onder de SOP-verplichting vallen, is ook de opvolging van de selectieve 

sloop door een sloopbeheerorganisatie verplicht sinds de invoering van VLAREMA 8. Het 

sloopbedrijf moet de sloop en het afvalbeheer uitvoeren volgens de voorschriften in het SOP, 

met name door het gebouw te saneren (verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen vóór de 

rest van de sloopwerkzaamheden). Na de sanering zal er een inspectie volgen. Bouwplaatsen 

waar het SOP en de selectieve sloop aan de eisen voldoen, ontvangen een Attest van selectieve 

sloop. 

 
8 De verplichting om een SOP op te stellen, geldt voor industriële gebouwen (gebouwvolume > 1000 m³), woongebouwen (> 5000 
m³) en infrastructuurwerken (> 250 m³). Voor gebouwen die niet onder de verplichting vallen, kan op vrijwillige basis een SOP worden 
uitgevoerd. 
9 VLAREMA art. 4.3.3 
10 Sinds de invoering van VLAREMA 8 is alleen het standaardmodel geldig dat door een sloopbeheerorganisatie (momenteel alleen 

Tracimat) wordt voorgesteld.  
11 Momenteel bestaat alleen Tracimat. 

https://www.ovam.be/toelichting-bij-belangrijkste-wijzigingen-in-vlarema-8
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3. Verschillende behandeling van inerte afvalstoffen naargelang de plaats van 

herkomst 

De behandeling en de kwaliteitscontrole van de granulaten worden gedifferentieerd 

naargelang de traceerbaarheidsstatus van de granulaten. Afbraakmateriaal van een 

opgevolgde selectieve sloop zal worden beschouwd als afval met een 'laag milieurisicoprofiel 

(LMRP)'. Bij de recycler zullen ze gescheiden worden behandeld van afbraakmateriaal met 

'hoog milieurisicoprofiel (HMRP)', en zullen ze een minder doorgedreven kwaliteitscontrole 

ondergaan dan laatstgenoemd materiaal12. De einde-afval-criteria (EoW) voor de 

gerecycleerde granulaten, de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent en de eisen 

inzake het recyclageproces voor de granulaten worden beschreven door VLAREMA13. De EoW-

criteria voor gerecycleerde granulaten in Vlaanderen zijn anders dan die in de andere twee 

gewesten in België. 

Momenteel worden inerte afvalstoffen die in het BHG zijn geproduceerd, volgens de voorschriften van 

het BHG, in het Vlaamse Gewest aanvaard als HMRP-afval. Om als LMRP-afval te kunnen worden 

aanvaard, moet de bouwplaats worden opgevolgd door een erkende sloopbeheerorganisatie, wat 

inhoudt dat er een SOP moet worden opgesteld, dat de sloop selectief moet plaatsvinden en de 

verwijdering van storende en schadelijke en gevaarlijke stoffen moet worden gecontroleerd.  

 

In het Waals Gewest is het kwaliteitsbeheer van de gerecycleerde granulaten toegespitst op de 

kwaliteitscontrole van de gerecycleerde granulaten ('aan het eind van de keten'). In Wallonië is het 

sinds 01/01/2006 verplicht de granulaten te recycleren14. 

De huidige wetgeving biedt weinig omkadering voor het beheer van inerte afvalstoffen, maar daar 

komt wel verandering in. Hieronder worden de drie krachtlijnen toegelicht waarop de wetgeving zich 

richt: 

1. Voorbereiding van de sloop en het bestek  

Openbare werken15 zijn onderworpen aan de verplichting om het 'plan particulier de gestion des 

déchets' (specifieke afvalbeheersplan) uit te voeren van het CCTB16 (Cahier des charges type du 

bâtiment - Typebestek Gebouwen). Dit plan omvat met name de identificatie van de afvalstoffen, 

de (facultatieve) voorafgaande kwantificering en het voorstellen van de opslag- en 

behandelingsmiddelen. Wanneer voor de opdracht voor werken een aanbesteding wordt 

uitgeschreven, kan het specifieke afvalbeheersplan een gunningscriterium zijn en moet het dus bij 

inschrijving worden ingediend. 

 
12 Afvalstoffen met LMRP worden bij de recycler in 1 stroom verwerkt en onderworpen aan 1 kwaliteitscontrole/jaar, terwijl 
afvalstoffen met HMRP per productiebatch (maximaal 500t) worden verwerkt en gecontroleerd (Eenheidsreglement voor 
gerecycleerde granulaten) . 
13 17 februari 2012 - VLAREMA - Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
14 Besluit van de Waalse regering van 18 maart 2004 houdende een verbod op het storten van inerte afvalstoffen (AGW). 
15 Bouw- en renovatiewerkzaamheden aan woningen en gebouwen die worden uitgevoerd door of voor rekening van Wallonië, de 

Waalse huisvestingsmaatschappij, alsmede voor werkzaamheden die voor ten minste 50% door deze instellingen worden 

gesubsidieerd (sinds 1 juli 2014) 
16 CCT-B2022 Modèle d’inventaire des déchets de démolition  

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1316530939153110715_Eenheidsreglement_gerecycl_granulaten_BeslistBeleid.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1316530939153110715_Eenheidsreglement_gerecycl_granulaten_BeslistBeleid.pdf
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=43991
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decen008.htm
http://environnement.wallonie.be/forms/doc/186.docx
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In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe wet17 zal het Waals Gewest waarschijnlijk de 

verplichting invoeren om een inventaris op te maken voor 'grote' sloop- en renovatieprojecten. 

2. Selectieve sloop  

Afvalstoffen afkomstig van sloopwerkzaamheden moeten worden gesorteerd in 4 fracties 

(standaard), of ten minste 3. In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe wet17 is het 

waarschijnlijk dat het aantal fracties waarvoor sortering verplicht is, zal worden verhoogd. 

3. Verwerking van het afbraakmateriaal en kwaliteitscontrole 

Het besluit van de Waalse regering van 28/02/2019, dat op 01/07/2021 in werking is getreden, 

legt de einde-afval-procedure (EoW) vast voor gerecycleerde granulaten. Dit betekent bepaalde 

technische criteria afhankelijk van de beoogde toepassing, afwezigheid van schadelijke 

afvalstoffen en milieucriteria, waarvan de analysemodaliteiten worden beschreven18.  

De EoW-criteria voor gerecycleerde granulaten zijn anders dan die in de andere twee gewesten. Het 

AGW (besluit van de Waalse regering) van 28/02/2019 staat echter toe dat in het Waals Gewest de 

EoW-status wordt verkregen (zonder analyses uit te voeren) voor gerecycleerde granulaten die in een 

ander gewest of land de EoW-status hebben verworven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Besluit van de Waalse regering ter bevordering van de hiërarchie van afvalstoffen en tot wijziging van diverse bepalingen 
inzake afvalbeheer (nog te publiceren) 
18 Gerecycleerde granulaten moeten door een externe gecertificeerde instantie (bv. COPRO) worden geanalyseerd om na te 
gaan of zij voldoen aan de EoW-criteria (partijen van 5000 ton of per 4 weken productie).  
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PROTOCOL:  

De 5 fasen van het sloopprotocol  
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Samenvatting van de 5 fasen van het sloopprotocol  
 

Voorafgaande studies 

vóór de sloop  

Marktfase  Voorbereiding van de 

werf 

Sloopwerf Einde van de 

werkzaamheden  

Sloopinventaris  Aanbesteding  Afvalbeheerplan  
Uitvoering en 

opvolging van de 

sloop 

Rapportage 

ten laste van  
  

gedelegeerd aan /  

geholpen door 

Eigenaar 
  

Bekwaam expert  

Eigenaar 
  

Architect  

Aannemer 
  

Aannemer 
  

Bekwaam expert  

 

Eigenaar 
  

Bekwaam expert  Kan worden 

gecontroleerd 

door  

Kan worden 

gecontroleerd 

door  

Opstellen van een 

inventaris van 

afvalstoffen/grondstoffen

,  

en aanbevelingen voor 

hun nuttige toepassing 

Blz. 22 - 35 Blz. 36 - 38 Blz. 39 - 41 Blz. 42 - 44 Blz. 45 

Voorschrijven van de 

sloop in de 

aanbesteding door 

specifieke doelen en 

posten te beschrijven 

 Aannemer kiezen op 

basis van zijn concrete 

voorstellen 

Sloopwerkzaamheden en 

afval-

/grondstoffenbeheer ter 

plaatse organiseren en 

plannen 

De afval-

/grondstoffenstroom naar 

de verschillende 

bestemmingen plannen  

 

Gefaseerd werken: 

sanering (verwijderen van 

gevaarlijke afvalstoffen en 

verontreinigende stoffen uit 

inerte afvalstoffen), gevolgd 

door ontmanteling (indien 

nodig) en vervolgens selectieve 

sloop  

De kwaliteit van de sanering 

controleren alvorens verder te 

gaan met de 

sloopwerkzaamheden 

De soorten en 

hoeveelheden 

geproduceerde 

afvalstoffen/grondstoffen 

en hun nuttige toepassing 

rapporteren 

Deze rapportage 

vergelijken met de 

afvalinventaris en het 

afvalbeheersplan 
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Fase 1: Sloopinventaris 

1.1 Wat? Waarom? 

Het proces van de sloopinventaris heeft tot doel op te lijsten welke materialen aanwezig zijn in het te 
slopen gebouw en aanbevelingen te doen over de wijze waarop de afvalstoffen moet worden beheerd. 
Dit proces resulteert in het opstellen van: 

a) De afval-/grondstoffeninventaris zelf; een identificatie van alle afval-/grondstoffen die tijdens 

de sloop zullen ontstaan, met specificatie van hun aard, hoeveelheid en plaats in het gebouw. 

Dit document dient om alle betrokkenen bij de sloop te informeren over de aanwezige 

elementen in het gebouw, met name de verontreinigende stoffen of contaminanten. Het zal 

als bijlage bij de aanbesteding worden gevoegd en door de sloopaannemer worden gebruikt 

bij het opstellen van zijn offerte en het afvalbeheerplan. Het zal ook nuttig zijn voor de 

opvolging van de sloop. 

b) Aanbevelingen voor het afval-/grondstoffenbeheer; deugdelijk advies, aangepast aan de 

locatie en de afvalstromen, voor de nuttige toepassing van de afval-/grondstoffen. De 

materialen die verplicht aan de bron moeten worden gescheiden (zoals gevaarlijke 

afvalstoffen) worden hierin aangegeven. Deze aanbevelingen dienen als beslissingshulp voor 

de eigenaar en de aannemer. Afhankelijk van de vraag kan deze rubriek ook ruimer advies 

bevatten voor de afbraak en het afvalbeheer.  

In principe moet elke afvalstroom worden geregistreerd en gekwantificeerd, maar dit hoeft niet even 

gedetailleerd te gebeuren. Voor inerte afvalstoffen is een goede schatting zelfs voldoende. Voor de 

andere fracties (gevaarlijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke niet-inerte afvalstoffen) is het belangrijk 

dat zij eenduidig worden geïdentificeerd, gelokaliseerd en gekwantificeerd. 

 

 De inventaris bevat de identificatie en de kwantificering van de afvalstoffen van de 

bouwplaats, maar ook aanbevelingen voor passende beheersmaatregelen. Hij vormt 

het cruciale instrument om de positieve spiraal van afvalterugwinning op gang te 

brengen, en dit voor verschillende actoren: 

 

De sloopinventaris is van rechtstreeks belang voor het sloopbedrijf, dat deze zal gebruiken om een 

offerte op te maken voor de sloopwerkzaamheden, op basis van de geschatte hoeveelheden en 

soorten afval. Bovendien kan de aannemer zich op de inventaris en de aanbevelingen baseren om een 

beheerplan voor het sloopafval op te stellen (zie Fase 3: Beheersplan voor sloopafval), dat gebruikt 

wordt voor de planning van de sloopwerkzaamheden. Daarenboven kan de inventaris, die informatie 

bevat over de gevaarlijke afvalstoffen, worden gebruikt om de gezondheidsrisico's voor de 

werknemers te beoordelen en passende voorzorgsmaatregelen in te plannen.  

Het inventarisatieproces verschaft de eigenaar informatie over de aanwezige materialen in het 

gebouw. Door de inventaris bij de aanbesteding te voegen, bezorgt hij deze informatie aan de 

aannemer, zodat de offerte kan worden opgesteld op basis van de aanwezige materialen. Dit vermijdt 

niet alleen oneerlijke concurrentie tussen de bedrijven, maar voorkomt ook dat er tijdens de sloop 

gevaarlijke afvalstoffen 'aan het licht komen', met onvoorziene kosten tot gevolg. Bovendien bieden 

de aanbevelingen inzake het afvalbeheer de eigenaar de kans om in de aanbesteding ambities te 

formuleren op het vlak van de nuttige toepassing van de afvalstoffen, die aangepast zijn en voldoen 

aan de wetgeving.  



 

23 
 

Voor de autoriteiten biedt de raming van de soorten en hoeveelheden afval in de inventaris een 

mogelijkheid om informatie over de sloopwerken te verkrijgen, waardoor ze de stromen in een bepaald 

gebied kunnen bestuderen en voorspellen. Bovendien kan de traceerbaarheid van de afvalstoffen 

worden verbeterd (bv. door een 'sloopcertificaat' indien de aanbevelingen voor het afval-

/grondstoffenbeheer goed zijn gevolgd).  

 

Een kwaliteitsvolle sloopinventaris, uitgevoerd vóór de sloop, is een onmisbaar 
instrument voor een circulaire sloop. Hij wordt gebruikt om de mogelijkheden voor 
terugwinning van de afvalstoffen te beoordelen en stelt de verschillende betrokken 
partijen in staat zich te organiseren op basis van betrouwbare informatie.  

 

1.2 Wanneer? Door wie?  

De inventaris is in principe ten laste van de eigenaar. Hij wordt opgesteld door een bekwaam expert, 

vóór de aanvang van de werkzaamheden, idealiter vóór de aanbesteding.  

Om zijn taak correct te kunnen vervullen, moet de expert kunnen rekenen op de volledige 

medewerking van de klant (de eigenaar van het gebouw), die informatie moet verstrekken en een 

veilige toegang tot het gebouw moet verzekeren. 

1.3 Hoe? 

1.3.1 Stapsgewijze procedure van de sloopinventaris  

Door de grote verscheidenheid aan gebouwen is het niet mogelijk om voor elk project dezelfde 

werkwijze te volgen. Omwille van de doeltreffendheid, volledigheid en uniformiteit, wordt echter 

aanbevolen volgens een vastgelegde structuur te werken.  

De stapsgewijze procedure is bedoeld als een algemene leidraad voor het opstellen van de inventaris. 

De expert mag hier in details van afwijken, maar alleen voor zover dit geen afbreuk doet aan de eisen 

voor een goede inventaris.  

Voor de uitvoering van de inventarisatie moet de expert een gedegen onderzoek verrichten, dat is 

onderverdeeld in vier fasen, zoals geïllustreerd in afbeelding 1. 

   

Afbeelding 1: De 4 fasen van de sloopinventaris. 

 

FASE 1

Documentair 
onderzoek

FASE 2

Veld-
onderzoek

FASE 3

Bemonstering 
en analyse

FASE 4

Opstellen van 
het dossier
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Hergebruik, een manier om afval te voorkomen  

Hergebruik is een praktijk die erin bestaat bestaande materialen te hergebruiken in plaats van ze af te 

voeren als afval en te vervangen door nieuwe producten19. Hergebruik is niet hetzelfde als recyclage. 

Dit laatste houdt namelijk fysische of chemische bewerkingen in om materialen om te vormen tot 

grondstoffen. Hergebruik is dus een manier om afval te voorkomen, omdat er geen afval wordt 

geproduceerd. In de hiërarchie van afvalpreventie en -beheer, zoals bepaald in de Europese 

afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG, komt het vóór recyclage. 

In dit opzicht is de uitvoering van een inventarisatie van het hergebruik de allereerste stap om na te 

gaan of een gebouw elementen bevat die voor hergebruik in aanmerking komen en om vervolgens de 

terugwinning ervan te organiseren. 

 

De inventaris voor hergebruik  

Een inventarisatie voor hergebruik is een operatie die wordt uitgevoerd in een gebouw dat 

geheel of gedeeltelijk zal worden gesloopt. Het doel ervan is bouwmaterialen en -producten met 

een hoog potentieel voor hergebruik te identificeren. Deze inventarisatie resulteert in een 

'inventaris van hergebruik', waarin de geïdentificeerde herbruikbare bouwelementen worden 

opgesomd. De geproduceerde inventarissen bevatten informatie over de kenmerken van 

materialen en producten, met inbegrip van hun afmetingen, hoeveelheden, toestand, 

milieueffecten, technische eigenschappen, aanbevelingen voor demontage, etc. 

Gids voor de identificatie van het hergebruikpotentieel van bouwproducten - FCRBE-project - maart 2020 

 

De sloopinventaris en de hergebruikinventaris: twee verschillende benaderingen 

Het doel van de sloopinventaris is de aard en hoeveelheid te voorzien van de materialen die bij de 

sloop vrijkomen en hun bestemming te bepalen: hergebruik, recyclage, energieterugwinning of 

storten. Aan de hand van deze sloopinventaris kan ook de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen worden 

geïdentificeerd. De hergebruikinventaris daarentegen heeft tot doel te bepalen welke bouwmaterialen 

en -producten een hoog hergebruikpotentieel hebben.  

Het lijkt logisch om beide inventarissen te combineren. In de Europese richtlijnen wordt overigens 

uitdrukkelijk voorgesteld om op die manier te werk te gaan20. En in sommige gevallen zal deze aanpak 

volkomen valabel zijn.  

Niettemin moeten verschillende elementen in aanmerking worden genomen om te bepalen of deze 

twee benaderingen kunnen worden gecombineerd:  

 
19 Hergebruik wordt in de wetgeving in verband met afvalstoffen gedefinieerd als: 'elke handeling waardoor producten of 
bestanddelen die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor een toepassing die identiek is aan de toepassing 
waarvoor ze waren ontworpen' (Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende 
afvalstoffen, B.S., 27 juni 2012, art. 3, 18°) 
20 Europese Commissie, Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf. 
Richtlijnen voor afvalaudits voorafgaand aan de sloop en renovatie van gebouwen. Beheer van bouw- en sloopafval in de 
Europese Unie. Mei 2018 Online beschikbaar: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/ 
attachments/1/translations/en/renditions/native  

https://www.nweurope.eu/media/10130/fr-fcrbe_wpt2_d12_un_guide_pour_lidentification_du_potentiel_de_r%C3%A9emploi_des_produits_de_construction.pdf
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Timing. Beide inventarisaties moeten ruim voor het begin van de werkzaamheden worden 

uitgevoerd om een deugdelijk afvalbeheer- en hergebruikplan te garanderen.  

Categorieën en hoeveelheden. Sloopinventarissen zijn gestructureerd volgens 

afvalcategorieën. Meestal verwijzen zij naar de EURAL-codes, een Europese classificatie van 

afvaltypes, georganiseerd volgens een materiaalgerichte benadering. In de meeste gevallen 

stemmen de producten voor hergebruik echter niet overeen met deze categorieën, omdat ze 

uit verschillende materialen bestaan (bv. raam vs. hout & glas).  

Expertise. Hedentendage bezitten de experts die belast zijn met de uitvoering van 

sloopinventarissen over het algemeen weinig kennis over hergebruikmaterialen en -processen. 

Ze hebben niet de nodige opleiding gekregen om de hergebruikmogelijkheden te identificeren. 

Het risico dat interessante kansen worden gemist, kan worden verkleind door deze experts te 

laten samenwerken met specialisten op het gebied van hergebruik of ze zelf specialist te laten 

worden.  

Afvalstoffen of producten. Als de eigenaar duidelijk zijn wens uitspreekt dat bepaalde 

elementen worden hergebruikt, helpt hij reeds te voorkomen dat deze goederen als afval 

worden beschouwd en behandeld. Daarom moet zorgvuldig onderscheid worden gemaakt 

tussen potentieel herbruikbare elementen en de rest van de afvalstroom.  

 

Het combineren van de sloopinventaris en de hergebruikinventaris is een haalbare optie als rekening 

wordt gehouden met de belangrijkste verschillen tussen beide benaderingen. Als de eigenaar van een 

gebouw een algemene inventaris wenst op te stellen waarin beide benaderingen worden 

gecombineerd, moeten zijn dienstverleners hun expertiseniveau kunnen aantonen op verschillende 

domeinen (hergebruik, recyclage, gevaarlijke stoffen, etc.).  

Anders kunnen beide inventarissen beter naast elkaar worden uitgevoerd. De hergebruikinventaris kan 

namelijk worden uitgevoerd na de sloopinventaris, om zo te profiteren van de identificatie van de 

gevaarlijke afvalstoffen. De aanbevelingen voor nuttige toepassing die de sloopinventaris oplevert, 

kunnen de opdrachtgever ook stimuleren en uitdagen om een stap verder te gaan in de nuttige 

toepassing door hergebruik.  

Voor de uitvoering van de hergebruikoperaties (ontmanteling, voorbereiding voor hergebruik, logistiek 

en wederverkoop) zal meestal een beroep worden gedaan op een gespecialiseerd bedrijf, tenzij het 

sloopbedrijf over de nodige competenties beschikt. 

 

Het hergebruik van de elementen afkomstig uit het gebouw, is een project op zich dat 

gebruikmaakt van een specifieke methodologie en andere competenties.  

Om de hergebruikmogelijkheden concreet in kaart te brengen, zal de opdrachtgever 

een hergebruikinventaris aanvragen bij een gekwalificeerd expert op dit gebied. Hij 

kan dan in de aanbesteding aangeven wat zijn ambities zijn op het vlak van hergebruik, 

en 'circulaire' criteria opgeven om zijn aanvraag te formaliseren. 
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1.3.2 Fase 1: Documentair onderzoek 

Doel 

Het documentair onderzoek (ook wel historisch onderzoek genoemd) heeft tot doel zoveel mogelijk 

informatie te verkrijgen over het te slopen gebouw. Deze eerste fase is een voorbereiding op het 

veldonderzoek en leidt doorgaans tot het opstellen van een lijst met verontreinigende stoffen en 

materialen en elementen die aanwezig kunnen zijn.  

Aangezien de uitvoering van dit documentair onderzoek enige tijd vergt, is het belangrijk hier vroeg 

mee te beginnen, zodat het veldonderzoek grondig kan worden voorbereid en de 

sloopwerkzaamheden niet in het gedrang komen. 

Verloop  

Alle relevante informatiebronnen moeten worden onderzocht en geïnventariseerd om de nodige 

gegevens te verzamelen over het gebouw en zijn geschiedenis.  

De expert zal dan de in het gebouw aanwezige materialen en uitrustingen lokaliseren en kwantificeren, 

de risicozones bepalen en zijn interventieplan opstellen op basis van de informatie die hij krijgt 

aangereikt en die hij zelf kan verkrijgen. 

Middelen 

Enkele van de documenten die moeten worden verzameld en geanalyseerd, zijn de volgende: 

• (architectuur)plannen en technische tekeningen: deze bevatten gegevens over de gebruikte 

materialen, de bouw- of renovatiedata of -perioden, eventuele wijzigingen, de plaats, indeling 

en afmetingen van het gebouw, technische installaties, de functie van bepaalde ruimten, 

details van verborgen of moeilijk bereikbare ruimten (isolatiematerialen, funderingen, 

dakconstructies, dakbedekkingen, muurbekledingen, ventilatiekanalen, putten, etc.). De 

expert moet rekening houden met het feit dat de plannen niet altijd overeenstemmen met de 

werkelijke situatie, als gevolg van afwijkingen van de plannen tijdens de bouw of latere 

werkzaamheden.  

• documenten die de activiteiten beschrijven die in het gebouw hebben plaatsgevonden (bv. 

gebruiks-, inspectie-, activiteiten- en vergunningsverslagen): deze documenten bevatten vaak 

informatie over de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten en over de aanwezigheid 

van technische installaties. Door ze te vergelijken met de ontwerpdocumenten, kunnen via 

deze verslagen eventuele wijzigingen in de oorspronkelijke indeling of materialen van het 

gebouw worden vastgesteld. De inspectieverslagen zijn nuttig voor het vaststellen van 

mogelijke beschadiging of verontreiniging van materialen. 

• gesprekken met mensen die jarenlang in het gebouw hebben gewerkt of gewoond: 

aangezien deze mensen het gebouw goed kennen, kunnen zij nuttige informatie verstrekken 

over de activiteiten die in de verschillende ruimten hebben plaatsgevonden, ongevallen die 

zich eventueel hebben voorgedaan, aangebrachte wijzigingen, eventuele opslag van 

gevaarlijke stoffen, etc. 

• (lucht)foto's: deze kunnen een algemeen beeld geven van de locatie en de aard, vorm en 

grootte van de gebouwen. Op websites als Google Earth en Bing Maps zijn zowel 2D- als 3D-

luchtfoto's te vinden. De resolutie van deze beelden hangt af van de locatie, maar ze is in 
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dichtbevolkte gebieden bijzonder hoog. Algemene aspecten zoals de vorm, grootte en indeling 

van de gebouwen zijn over het algemeen goed herkenbaar. Op beelden met een hogere 

resolutie zijn vaak ook vrij gedetailleerde structurele kenmerken te zien, zoals dakkoepels en 

schoorstenen. Zij kunnen een beter beeld geven van het vroegere gebruik van het gebouw. 

• wettelijke documenten en vergunningen: deze kunnen nuttige informatie verschaffen over 

de mogelijke verontreiniging van het gebouw:  

o asbestinventaris  

o verslagen van bodemanalyses  

o milieuvergunningen (voor opslagtanks, technische installaties, bepaalde stoffen die in 

het productieproces werden gebruikt, etc.) 

Behalve de eigenaars of gebruikers van het gebouw, kunnen ook overheidsinstanties informatie 

verstrekken over het gebouw. Het gemeentebestuur beschikt namelijk vaak over archieven met allerlei 

informatie over elk gebouw op zijn grondgebied. Niet alle gemeentearchieven zijn echter even 

uitgebreid en van even goede kwaliteit. Ook in het kadaster is interessante informatie te vinden en kan 

informatie worden opgezocht over gebouwen die aan het terrein grenzen.  

 

Diagnose bij industriële sites  

In tegenstelling tot een woon-, kantoor- of administratief gebouw, heeft een industrieel 

gebouw zelden een repetitief architecturaal patroon. Hierdoor is het noodzakelijk zoveel 

mogelijk plannen en informatie te verkrijgen over de uitgevoerde bouwwerken. 

Bovendien heeft elke industriële activiteit haar eigen specificiteit waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het opstellen van de inventaris, en gelden er voorzorgsmaatregelen die 

moeten worden genomen bij de afbraak. In deze context kan de identificatie van de 

uitrustingen, en met name de AEEA en technische uitrusting, complexer zijn. Bovendien kan 

op basis van de kennis van de industriële processen van de betreffende locatie worden bepaald 

welke materialen of uitrustingen gevaar en/of een verontreiniging kunnen opleveren tijdens 

de sloop, waardoor de mogelijkheden voor recuperatie worden beperkt.  

De gevaren tijdens het veldonderzoek zijn ook inherent aan de structuur van het gebouw, aan 

het gebrek aan licht in het geval van leegstaande gebouwen. Dit vereist een goede kennis van 

de risico's, die de eigenaar en/of de opdrachtgever moeten aangeven in het bestek of moeten 

melden tijdens het historisch onderzoek, aangezien een expert tijdens zijn werk nooit mag 

worden blootgesteld.  

 

Resultaat 

In de loop van dit documentair onderzoek is het vooral belangrijk om te letten op: 

• het bouwjaar 

• de belangrijkste wijzigingen/verbouwingen die in het gebouw zijn uitgevoerd 

• het soort gebouw 

• de gebruikte materialen (eventueel aangegeven op de plannen of in het bestek), met een 

eerste identificatie of zelfs kwantificering van de (gevaarlijke en niet-gevaarlijke) 

afvalstoffen/elementen 
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• de geschiedenis van het gebouw (functies van de ruimten in het gebouw, gebruik van bepaalde 

stoffen, mogelijke incidenten, etc.) 

• de omgeving van het gebouw 

Zo kan er een soort van 'identificatieformulier' voor het gebouw worden opgesteld, dat desgewenst 

kan worden aangevuld met een lijst van punten waarop moet worden gelet tijdens het bezoek ter 

plaatse (verdachte plaatsen, verontreinigende stoffen die aanwezig kunnen zijn, etc.) 

 

WE ONTHOUDEN: 

Tijdens het documentair onderzoek zal de expert cruciale informatie verzamelen over 
het gebouw en zijn geschiedenis, zodat hij vóór het bezoek ter plaatse de materialen 
en zones kan identificeren waarvan vermoed wordt dat ze verontreinigd zijn. Door 
een exhaustief documentair onderzoek kan tijd worden bespaard tijdens het bezoek 
ter plaatse en kan zelfs worden vermeden dat een tweede bezoek nodig is vanwege 
tekortkomingen.  

 

1.3.3 Fase 2: Veldonderzoek 

Doel 

Het veldonderzoek is een fase waarin de expert de site opmeet om zo een inventaris op te stellen van 

de elementen/grondstoffen.  

Dankzij de informatie en de documenten die via het historisch onderzoek werden verzameld, beschikt 

men over voldoende elementen voor de inspectie van het gebouw en voor de evaluatie op zich. Het 

veldonderzoek heeft de volgende doelen voor ogen: 

• de situatie op de plannen (gevonden tijdens het historisch onderzoek) vergelijken met de 

werkelijke situatie 

• nagaan of de lijst van mogelijke verontreinigende stoffen (opgesteld tijdens het historisch 

onderzoek) wordt bevestigd of een aanvullend onderzoek vereist 

• de eventuele aanwezigheid vaststellen van gevaarlijke stoffen die niet aan het licht zijn 

gekomen bij het historisch onderzoek van de documenten 

• aangeven op welke plaatsen monsters moeten worden genomen voor eventuele aanvullende 

analyses 

• niet-gevaarlijke afvalstoffen identificeren en kwantificeren  

• de elementen met hergebruikpotentieel identificeren en kwantificeren, of zelfs een 

hergebruikinventaris uitvoeren (die kan worden uitgevoerd tijdens een tweede bezoek ter 

plaatse, na ontvangst van de analyses van de identificatie van gevaarlijke afvalstoffen)  

• foto's nemen voor documentatiedoeleinden. 
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Verloop 

De expert neemt de taak op zich om het te inventariseren gebouw systematisch te inspecteren, zowel 

van buiten als van binnen. Hij zal de aanwezige elementen en materialen in het gebouw identificeren, 

lokaliseren en kwantificeren (meten, tellen of schatten).  

 

Contaminanten en stoorstoffen van inert afval 

De identificatie van verontreinigende en stoorstoffen voor inerte afvalstoffen is een van de 

belangrijkste doelen van het bezoek ter plaatse. Deze operatie is noodzakelijk om 

afbraakmateriaal van goede milieukwaliteit te verkrijgen, met het oog op hun einde-afval-

status (zie Een sloopprotocol, specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  

Verontreinigende stoffen of contaminanten zijn de bestanddelen waarvan het gehalte wordt 

gecontroleerd bij de kwaliteitscontrole van gerecycleerde granulaten: zware metalen, PAK’s 

PCB’s, minerale oliën, asbest, etc. 

Verontreinigende stoffen zijn niet per definitie gevaarlijke afvalstoffen. Wanneer hun 

concentratie tussen de limiet voor gevaarlijk afval en de limiet voor aanwezigheid in 

gerecycleerde granulaten valt, bestaat er dus geen enkele wettelijke verplichting in verband 

met hun beheer ter plaatse. Ze zijn echter schadelijk voor de recyclage van inerte afvalstoffen, 

zodat identificatie en passend beheer ervan noodzakelijk is.  

Met het oog op een efficiënte identificatie van verontreinigende stoffen, kan de expert het 

document 'Checklist – risicozones in het gebouw' (zie Hulpmiddelen en documentatie, §5) 

gebruiken als leidraad. Dit document bevat een lijst van gebouwonderdelen en materialen 

waarop men dient te letten tijdens het bezoek ter plaatse, omdat ze een aanzienlijk 

verontreinigingsrisico inhouden. Opgelet: het volstaat niet deze checklist te volgen om een 

volledige inventaris van verontreinigende stoffen op te stellen. Bovendien zal de expert bij 

twijfel tijdens de identificatie ter plaatse zijn toevlucht moeten nemen tot analyses om de 

verontreiniging te verifiëren (zie punt 1.3.5: Fase 3: Bemonstering en analyse).  

Stoorstoffen zijn materialen die fysiek of chemisch niet wenselijk zijn voor de recyclage van 

inerte afvalstoffen en hun kwaliteit: hout, polymeren, gips, cellenbeton, roofing, aarde, glas, 

etc. Aangezien zij gemakkelijk te herkennen zijn, zal een visuele analyse tijdens het bezoek ter 

plaatse meestal volstaan.  

 

 

Middelen 

• Om ervoor te zorgen dat het veldonderzoek zo volledig mogelijk is, moet de toegang tot alle 

ruimten worden vergemakkelijkt of zelfs gewaarborgd door de opdrachtgever. Indien de 

toegang tot bepaalde ruimten/vertrekken echter moeilijk of zelfs gevaarlijk zou zijn, moet 

hiervan nota worden genomen en moet dit duidelijk worden aangegeven binnen de grenzen 

van het veldonderzoek.  

• De expert moet over de aangewezen middelen beschikken voor zijn onderzoek (zaklamp, 

(tele)meter, magneet, etc., en op verzoek van de opdrachtgever eventueel een drone voor 

industriële sites - waarvoor een vergunning vereist is). Om elementen op te sporen die 



 

30 
 

verborgen zijn of zijn afgedekt door andere materialen, moet de expert ook over gereedschap 

beschikken om de nodige destructieve handelingen uit te voeren (hamer, tang, 

schroevendraaier, koevoet, etc.).  

 

Veiligheidsmaatregelen  

Het opmeten van gebouwen en installaties waarmee de onderzoeker niet vertrouwd is, 

houdt bepaalde risico's in. Dit geldt des te meer wanneer verlaten of vervallen gebouwen 

worden betreden. Ook de bemonstering van gevaarlijke stoffen gaat gepaard met bepaalde 

risico's. Het is daarom belangrijk dat de expert alle passende maatregelen neemt om zijn of 

haar veiligheid te garanderen tijdens het onderzoek ter plaatse, zoals het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).  

 

Resultaat 

Na het onderzoek ter plaatse kan de expert de inventaris opmaken van de aanwezige 

grondstoffen/afvalstoffen in het gebouw, met vermelding van hun aard, hoeveelheid en plaats. Hij zal 

ook de elementen aangeven en lokaliseren waarvoor aanvullende analyses vereist zijn. 

 

WE ONTHOUDEN: 

De expert zal het gebouw en de site bezoeken tijdens het veldonderzoek. Het 

voornaamste doel hiervan is informatie te verzamelen over de aard, hoeveelheid en 

plaats van de afvalstoffen/grondstoffen, teneinde de inventaris te kunnen opmaken. 

De expert zal bijzondere aandacht besteden aan de identificatie van verontreinigende 

en verstorende stoffen voor inerte afvalstoffen.  

 

1.3.4 Fase 3: Bemonstering en analyse  

Doel 

Niet alle materialen kunnen altijd op het zicht eenduidig worden geïdentificeerd, en sommige 

bouwelementen kunnen verborgen zijn onder andere lagen. Daarom zal het veldonderzoek vaak 

gepaard gaan met een bemonstering en analyse van verdachte materialen. Dit kan zowel betrekking 

hebben op de bouwmaterialen zelf als op de stoffen die in of rond het gebouw aanwezig zijn.  

Verloop 

Er kunnen twee analysemethoden worden uitgevoerd, naar keuze of gelijktijdig: analyse ter plaatse 

met draagbare analysetoestellen, en monsterneming met chemische analyse in het laboratorium. Het 

verdient aanbeveling de geanalyseerde of bemonsterde punten in kaart te brengen en te fotograferen. 

De quasi onmiddellijke analyse ter plaatse bestaat erin het oppervlak van een materiaal te testen met 

behulp van een draagbaar analysetoestel (XRF, kits voor identificatie van PCB's, kits voor identificatie 

van lood, etc.). Deze analyses hebben het voordeel dat zij vrijwel onmiddellijk resultaat opleveren en 

geen bemonstering vereisen. De gebruikte meetapparaten hebben daarentegen soms een lagere 
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gevoeligheid en/of nauwkeurigheid dan de methode via chemische analyse in het laboratorium. De 

quasi onmiddellijke analyse moet veeleer worden gezien als een benaderende methode om een 

indicatie te krijgen van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Deze methode vereist een bekwame 

expert om het te testen deel van het oppervlak correct te kiezen. Er moet ook rekening mee worden 

gehouden dat alleen het oppervlak van het materiaal wordt getest, en dat het risico bestaat dat de 

gevaarlijke bestanddelen niet gelijkmatig in het materiaal verdeeld zijn. Het is niet de bedoeling van 

dit document om deze analysemethode in detail te beschrijven.  

De identificatie van gevaarlijke stoffen door chemische analyse in het laboratorium levert 

betrouwbare gegevens op, maar vereist een adequate bemonstering. In de bemonsterings- en 

analyseprocedure kunnen vier stappen worden onderscheiden: 

A. keuze van de bemonsteringsstrategie 

B. keuze van de bemonsteringstechniek 

C. bewaring en transport van de monsters 

D. analyse in het laboratorium. 

 

A. Keuze van de bemonsteringsstrategie 

De meest geschikte bemonsteringsstrategie hangt af van de aard van de verontreiniging die aanwezig 

kan zijn: 

• in het geval van een primaire verontreiniging die eigen is aan het materiaal (bv. aanwezigheid 

van zware metalen die als pigment werden gebruikt in verf), volstaat het een karakteristiek 

monster te nemen. Eén monster is meestal voldoende om te bepalen of een materiaal al dan 

niet verontreinigd is; 

• indien het gebouw of een constructie wederkerende elementen bevat (bv. ramen op elke 

verdieping met dezelfde dichtingen, vloeren met identiek ontwerp), kan de bemonstering per 

element verschillend worden gekozen. Het is mogelijk om één monster per verdieping te 

nemen of één monster per drie soortgelijke elementen; 

• in geval van onregelmatige verontreiniging kan een diepgaande bemonstering noodzakelijk 

zijn. Dit is vaak het geval bij secundaire verontreiniging door lekkage of vlekken. In dergelijke 

omstandigheden moet een bemonsteringsmodel worden opgesteld om de ernst van de 

verontreiniging te beoordelen, zowel in de ruimte (verspreiding) als in de diepte van het 

materiaal (penetratie). 

B. Keuze van de bemonsteringstechniek 

Bij de keuze van de bemonsteringstechnieken die voor een bepaald project kunnen worden gebruikt, 

is het van belang rekening te houden met het ontwerp van het gebouw, de verontreinigende stoffen 

die er aanwezig kunnen zijn en de huidige toestand van het gebouw (al dan niet in gebruik). 

Er bestaan tal van bemonsteringstechnieken, elk met zijn eigen voor- en nadelen en elk met zijn eigen 

specifieke toepassingsgebied. Hoewel dit document niet de bedoeling heeft ze in detail te beschrijven, 

sommen we hier de negen bemonsteringstechnieken op die doorgaans in overweging worden 

genomen: 

• Kernboringen (aanbevolen voor vloeren, om eventuele verborgen lagen bloot te leggen en de 

algemene structuur van de vloerlagen te kennen) 

• Analyse van het boorpoeder (om de samenstelling van een bepaald materiaal te bepalen) 

• Breken en beitelen 

• Schrapen (bv. voor verf) 
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• Afpellen 

• Afvegen (in geval van een stoflaag) 

• Bemonstering via een plakfolie (bv. om vezels uit een gietvorm los te maken zonder het 

materiaal te beschadigen) 

• Het nemen van luchtmonsters (als er bezorgdheid is over luchtverontreiniging) 

• Het nemen van vloeistofmonsters uit installaties (bv. om na te gaan of er verontreinigde 

stoffen zijn achtergebleven in de leidingen). 

Voor structuren met verschillende materiaallagen, waaronder ontoegankelijke elementen (bv. vloeren 

en muren), wordt aanbevolen een destructieve bemonstering uit te voeren om de volledige structuur 

te kennen. 

C. Bewaring en transport van de monsters 

De monsters moeten in een geschikte houder worden bewaard om te voorkomen dat ze worden 

aangetast. Aangezien synthetische materialen kunnen reageren met organische stoffen in een 

monster, wordt het gebruik van glazen recipiënten aanbevolen. Vluchtige stoffen vereisen dan weer 

een luchtdichte verpakking die in het laboratorium voorzichtig moet worden geopend. Wanneer moet 

worden onderzocht of een monster zware metalen bevat, is het gebruik van metalen deksels of 

schroeven uitgesloten. 

D. Analyse in het laboratorium 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de normen voor de analyse van granulaten afkomstig van 

de bodemsector. De wetgeving bevat richtlijnen voor de grenswaarden van verschillende 

verontreinigende stoffen en de wijze waarop deze in het laboratorium moeten worden getest. De code 

van goede praktijk 'gronden en granulaten' die in maart 2019 in werking is getreden, moet worden 

gebruikt.  

Alle analyses voor de bepaling van de aanwezigheid van organische of anorganische verontreinigende 

stoffen moeten worden uitgevoerd in een erkend laboratorium.  

Middelen 

De expert moet over de nodige middelen beschikken om de gekozen analysestrategie uit te voeren: 

draagbare analysetoestellen in geval van analyse ter plaatsen, en de nodige uitrusting voor het nemen 

en bewaren van monsters (bv. moker, gatenzaag, perforator, schraper, geschikte houders, 

opslagruimte, etc.), alsook de logistieke en financiële middelen voor het transport van de monsters en 

hun chemische analyse in het laboratorium.  

De bemonstering van verdachte stoffen houdt altijd een zeker risico in, vooral wanneer de 

samenstelling onbekend is. Bij twijfel over de risico's of de aangewezen procedures, of wanneer de 

veiligheid van de expert niet kan worden gegarandeerd, is het wenselijk een beroep te doen op 

gespecialiseerde bedrijven of laboratoria. 

Resultaat 

De bemonsterings- en analysecampagne moet uitsluitsel kunnen geven over de onzekerheden in 

verband met de samenstelling van de materialen. Ze zal toelaten om met zekerheid de gevaarlijke 

afvalstoffen te identificeren, evenals de verontreinigende componenten van inerte afvalstoffen (het 

soort verontreinigende stof en de omvang van de verontreiniging). 

Ze zal de expert in staat stellen de afval-/grondstoffeninventaris te voltooien. 
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WE ONTHOUDEN: 

De expert zal een bemonsterings- en analysefase uitvoeren om het vermoeden van 

verontreiniging van bouwelementen te bevestigen of te weerleggen. Op die manier 

kan hij in de inventaris met zekerheid de gevaarlijke afvalstoffen en de 

verontreinigende stoffen in afvalstoffen (en het soort en de omvang van de 

verontreiniging) aanduiden. Voor elk verdacht materiaal zal hij een relevante 

analysemethode kiezen (analyse quasi in real time ter plaatse of chemische analyse 

in het laboratorium), en een geschikte bemonsteringsstrategie uitwerken.  

 

1.3.5 Fase 4: Rapportage 

Doel 

Het verslag van de sloopinventaris moet de opdrachtgever, de bouwheer en de aannemer duidelijk en 

begrijpelijk informeren over de aard, de volumes en de tonnages van de te verwijderen afval-

/grondstoffen, hun plaats en de aanbevolen terugwinningsmethoden. Er zal worden aangegeven welke 

afvalstoffen afzonderlijk moeten worden verwijderd (zie Fase 4: Uitvoering en opvolging van de sloop) 

om een optimale recyclage van de overige materialen te kunnen garanderen.  

Het verslag van de inventaris bestaat uit verschillende delen, waarvan de afvalinventaris en de 

aanbevelingen voor nuttige toepassing de cruciale onderdelen zijn.  

 

Verloop 

Alle resultaten van de analysecampagne worden systematisch gedocumenteerd en samengevoegd 

met de conclusies van het historisch onderzoek en de analyse ter plaatse.  

De resultaten van de analyse zullen worden gebruikt om te bepalen of de afvalstoffen 

- gevaarlijke afvalstoffen zijn; 

- verontreinigende stoffen in de afvalstoffen21 zijn; 

- of geen van beide.  

De expert voert zijn inventarisatie uit overeenkomstig de geldende wetgeving, waarbij alle opmetingen 

uiteindelijk moeten worden omgerekend in eenheden of in ton en m3, volgens een 

berekeningsmethode die begrijpelijk is voor de opdrachtgever en de andere actoren. 

Hij duidt de kanalen aan die voor hun hergebruik of verwerking kunnen zorgen volgens de hiërarchie 

van de verwerkingsmethoden.  

 
 
 
 
 
Inhoud van het verslag 

 
21 Dit zijn materialen die een verontreiniging vormen voor inerte afvalstoffen met het oog op hun recyclage en hun EoW-
status (voor meer informatie, zie Inerte afvalstoffen, een fractie waarvoor het kwaliteitsbeheer van cruciaal belang is en/of 
de bijlage 'Verontreinigende en verstorende stoffen voor inert afval', in paragraaf 1.3.4 Fase 2: Veldonderzoek) 



 

34 
 

Het verslag van de sloopinventaris kan worden opgesteld overeenkomstig het in dit protocol 

voorgestelde Model van het verslag van de sloopinventaris (zie Hulpmiddelen en documentatie, §3). 

Het wordt opgesteld door de expert, bij voorkeur in elektronisch formaat. Het moet minimaal de 

volgende informatie bevatten:  

I. Administratieve gegevens: contactgegevens van de aanvrager (opdrachtgever) en de expert, 

plaats van het project en geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden, datum van 

opstelling van het verslag van de sloopinventaris 

II. Documentair onderzoek: beschrijving van het gebouw en het project (liggingsplan van het 

project in bijlage), conclusies van het documentair onderzoek (geraadpleegde relevante 

documenten in bijlage) 

III. Veldonderzoek: algemene gegevens, beschrijving van de methoden die werden gebruikt voor 

het opstellen van de inventaris.  

IV. Bemonstering en analyse: analyseverslag voor de materialen met een vermoeden van 

asbestverontreiniging (of asbestinventaris in bijlage) en niet-asbestverontreiniging 

(bemonsteringsplan, analyseresultaten in bijlage) 

V. Grenzen van de inventaris: niet-bezochte zones, niet-toegankelijke ruimten, niet-

zichtbare/ingekapselde of niet-toegankelijke elementen  

VI. Inventaris van de materialen: een overzichtstabel van de materialen die in de werkzone 

aanwezig zijn, met vermelding van met name hun  

a. locatie; 

b. klasse (gevaarlijk, ongevaarlijk, inert); 

c. samenstelling; 

d. Eural-code; 

e. hoeveelheid, met vermelding van de eenheden (bij voorkeur m³ en t); 

f. toestand (voor asbest; bros, gebonden), verontreiniging van de inerte afvalstoffen 

(soort verontreiniging en omvang)  

VII. Aanbevelingen voor het afval-/grondstoffenbeheer:  

a. sanering noodzakelijk of niet; 

b. afzetkanalen (hergebruik in situ of ex situ, hoogwaardige recyclage of downcycling, 

compostering, storten, andere nader te bepalen kanalen); 

 

WE ONTHOUDEN: 

Via een kwaliteitsverslag kan de opdrachtgever precieze eisen stellen in verband met 

de terugwinning van de afvalstoffen/grondstoffen. Dit zal ook bijdragen tot een 

verrijking van de organisatorische oplossingen die door de aannemer worden 

voorgesteld in het Afvalbeheerplan voor sloop. Op die manier zal de inventaris ervoor 

zorgen dat alle actoren eenzelfde taal gebruiken, en zal hij de traceerbaarheid van de 

afvalstoffen bevorderen. 
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 Nuttige aanvullende documentatie 

Hieronder vindt u documentatie die in België gebruikt wordt, die nuttig kan zijn voor het 

uitvoeren van de sloopinventaris:  

• Sloopprotocol 

o Model van het verslag van de sloopinventaris, zie de sectie Hulpmiddelen en documentatie in dit 

document   

o Checklist: risicozones in gebouwen, zie de sectie Hulpmiddelen en documentatie in dit document              

• OVAM 

o Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris, OVAM, 2012, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589911140ovhl130205_Leidraad_opmaak_sloo

pinventaris_metbijlage_LR.pdf 

o Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen, OVAM, 2012, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589856575ovhl130205_Achtergronddoc_opma

ak_sloopinventaris_metbijlagen_LR.pdf 

• Belgisch Staatsblad 

o Standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag, Belgisch 

Staatsblad, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopo

pvolgingsplan.pdf 

• Tracimat  

o Compendium voor monsterneming en analyse (CMA), Tracimat, 

https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/ 

o Standaard sloopopvolgingsplan uitgebreide procedure gebouwen, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_uitgebreide_procedure_1.docx 

o Standaard sloopopvolgingsplan vereenvoudigde procedure gebouwen, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_vereenvoudigde_procedure_1.doc

x 

o Standaard sloopopvolgingsplan procedure infrastructuurwerken, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_procedure_infrastructuurwerken_

1.docx 

• Brussel Leefmilieu: infofiches over asbest 

o De asbestinventaris: infofiche, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_NL.pdf?_

ga=2.49067750.1134787448.1650889473-988540854.1650889473 

o Model van een conforme asbestinventaris, Leefmilieu Brussel, 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaris_asbest_nl.pdf 

o Stand van zaken over asbest, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_01_amiante_le_point_NL.pdf?_ga

=2.161198845.1933739845.1648801405-810881985.1648801405 

o Asbest in uw woning: praktisch tips, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_02_amiante_dans_logement_NL.

pdf?_ga=2.111894340.1933739845.1648801405-810881985.1648801405 

o Andere nuttige contacten en links, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_N

L.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405 

Voor documentatie over de uitvoering van de sloopinventaris in de buurlanden, alsook voor 

de hergebruikinventaris, kunt u het hoofdstuk Aanvullende documentatie raadplegen in het 

hoofdstuk Hulpmiddelen en documentatie van deze tekst. 

 

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589911140ovhl130205_Leidraad_opmaak_sloopinventaris_metbijlage_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589911140ovhl130205_Leidraad_opmaak_sloopinventaris_metbijlage_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589856575ovhl130205_Achtergronddoc_opmaak_sloopinventaris_metbijlagen_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589856575ovhl130205_Achtergronddoc_opmaak_sloopinventaris_metbijlagen_LR.pdf
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https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_02_amiante_dans_logement_NL.pdf?_ga=2.111894340.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
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Fase 2: Aanbesteding 

2.1 Wat? Waarom? 

Bij het opstellen van de aanbesteding moet rekening worden gehouden met de verschillende aspecten 

van de sloopwerkzaamheden, en de aanbesteding moet ervoor zorgen dat bedrijven worden 

geselecteerd die een 'circulaire' sloop aanbieden.  

Op die manier kan de aannemer worden geselecteerd op basis van zijn concrete voorstellen voor de 

sloop en het afvalbeheer. 

2.2 Door wie? Wanneer? 

De aanbesteding valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw, die eventueel 

kan worden geholpen door de architect. Ze wordt bij voorkeur uitgevoerd na de sloopinventaris, 

zodanig dat de inventaris en de aanbevelingen voor het afvalbeheer worden gebruikt bij het opstellen 

van de aanbesteding en daar worden bijgevoegd.  

2.3 Hoe? 

De traditionele vorm van gunning van overheidsopdrachten sluit selectieve en zorgvuldige sloop in 

principe niet uit, maar moedigt het ook niet aan. Het opstellen van een aangepaste aanbesteding is 

dan ook cruciaal om circulair bouwen te stimuleren. 

In de eerste plaats moet de sloopinventaris bij de aanbesteding worden gevoegd, zodat de aannemer 

een sloopofferte kan opstellen die is aangepast aan de afvalstoffen/grondstoffen die in het te slopen 

gebouw aanwezig zijn, en aan de context van het project.  

Bovendien zullen de resultaten van de sloopinventaris worden gebruikt voor het opstellen van een 

aangepaste aanbesteding. Let op (onder andere) de volgende punten, waarvoor soms meerdere 

opties mogelijk zijn:  

• Er worden 'circulaire' selectiecriteria gespecificeerd. Deze zullen worden opgesteld op basis 

van de gegevens van de sloopinventaris, de aanbevelingen, maar ook de hergebruikinventaris 

(indien het criteria met betrekking tot hergebruik betreft).  

o Een relatief 'eenvoudige' manier om dit te doen, is door een aantal specifieke punten 

van circulariteit op te nemen in het bestek. Bijvoorbeeld door een minimumaantal te 

sorteren stromen op te geven, door te specificeren dat bepaalde stromen ter plaatse 

moeten worden gesorteerd, door de minimale hoeveelheid afvalstoffen (in massa 

en/of volume) te specificeren die volgens bepaalde verwerkingskanalen (bv. 

hergebruik of hoogwaardige recyclage) moet worden gevaloriseerd, door te 

specificeren dat bepaalde materialen moeten worden ontmanteld voor hergebruik, 

etc. In dat geval kan de prijs een prioritair criterium blijven bij de keuze.  

o Een meer 'ambitieuze' manier om dit te specificeren, is door een bestek op te stellen 

met circulaire criteria, op basis waarvan de aannemer met de beste score wordt 
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geselecteerd. Daarvoor zal een systeem worden voorgesteld voor de berekening van 

de 'circulaire score'. In dat geval kan worden bepaald dat de prijs niet langer het enige 

of het prioritaire criterium is bij de keuze. Er wordt in een investeringsbudget en 

operationele kosten voorzien, en de markt wordt uitgedaagd om binnen de grenzen 

van dat budget de meest circulaire oplossing te vinden; 

• Neem verschillende posten op voor de verschillende sloop- en afvalbeheersactiviteiten (= niet 

1 post 'totaalprijs' voor de volledige sloop); 

• Plan tijd in voor de ontmantelings- en selectieve sloopwerkzaamheden; 

• Bied ruimte voor innovatie en circulaire alternatieven. Bij klassieke opdrachten beschrijven de 

overheden in detail hoe het project in kwestie moet worden ontwikkeld, waarbij weinig of 

geen ruimte wordt gelaten voor innovatie. Om dit te vermijden, moet men geen eisenpakket 

opstellen, maar veeleer een functionele beschrijving van de behoefte. Er kunnen verschillende 

oplossingen worden voorgesteld voor de behoefte, waaronder innovatieve en circulaire 

oplossingen; 

• Vraag in de aanbesteding dat vóór de aanvang van de sloopwerkzaamheden een 

afvalbeheerplan wordt opgesteld, met duidelijke doelen en/of een te volgen formaat en/of 

methodologie. Het kan nuttig zijn om sancties te bepalen indien het plan niet wordt gevolgd. 

Er zal ook een slooprapportage worden gevraagd, met vermelding van zijn mate van 

gedetailleerdheid en zijn frequentie; 

• Vraag in de aanbesteding dat de aannemer en de onderaannemers aantonen dat ze over een 

zekere ervaring en/of voldoende kennis beschikken om de werkzaamheden waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn uit te voeren.  

De opdracht kan ook op een andere manier worden aangepakt, en de experts, slopers, aannemers 

kunnen reeds vroeger in het proces samenwerken. Zij zullen worden gestimuleerd om als een 

'bouwteam' proberen te werken in plaats van volgens een klassieke opdracht22. Door vanaf het begin 

samen te werken, kan elke partner bij alle fasen van het sloopproces worden betrokken, wat de 

circulariteit van het project alleen maar ten goede kan komen.  

 

WE ONTHOUDEN: 

De aanbesteding moet op een aangepaste manier worden opgesteld, zodat de 

opdrachtgever de aannemer kan selecteren op basis van concrete en gebudgetteerde 

voorstellen. Er moet ook een inventaris worden bijgevoegd als bron van informatie voor 

de markt. Bovendien mag de aanbesteding zodanig worden opgesteld dat circulaire 

oplossingen worden bevoordeeld (bijvoorbeeld door specifieke doelen en posten te 

definiëren, of door ze te selecteren op basis van circulaire criteria).  

 

 
22 Voor meer informatie en praktische tips verwijzen wij naar de fiche 'Voorbereidende vergadering' van het CPDB-project. 

https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2018/11/F1_6_NL.pdf
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Nuttige aanvullende documentatie 

Hieronder vindt u documentatie die nuttig kan zijn voor de aanbestedingen.  

 

• Typebestek Selectief Slopen (opgemaakt ikv Betonakkoord Vlaanderen) – nog te publiceren  

• Vademecum voor hergebruik buiten de bouwsite, Rotor vzw, 2015, http://www.vademecum-

reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf 

• Fiche van goede afvalbeheerpraktijken: contractuele relaties (fiches 1.1 tot 1.7), CPDB-project, 

https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/ 

 

 

 

  

http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/
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Fase 3: Afvalbeheerplan (voor sloop) 

3.1 Wat? Waarom? 

Het Afvalbeheerplan voor sloopwerken is een document waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe 

de activiteiten in verband met sanering, ontmanteling, selectieve sloop, afvalbeheer ter plaatse, 

valorisatie van afval en rapportage zullen worden georganiseerd en uitgevoerd door het sloopbedrijf 

(eventueel geholpen door bedrijven die gespecialiseerd zijn in asbestverwijdering of ontmanteling 

voor hergebruik).  

Het doel van dit document is sloopactiviteiten zodanig te organiseren dat de afvalstromen die hieruit 

voortkomen (vooral steenachtig afval) van goede kwaliteit zijn, en aldus betere garanties te bieden 

voor de kwaliteit van de gerecycleerde afvalstoffen (vooral granulaten). 

Op basis van het Afvalbeheerplan kan de opdrachtgever (eventueel geholpen door de bouwheer en/of 

de expert of een andere expert) beoordelen of de voorgestelde aanpak voldoet aan zijn eisen op het 

gebied van circulariteit, maar ook aan de geldende wetgeving. Hij kan ook nagaan of het Plan 

voldoende rekening houdt met de noodzaak om bepaalde niet-gevaarlijke fracties gescheiden in te 

zamelen en te verwijderen met het oog op (hoogwaardige) recyclage, en of voor deze afvalfracties in 

een passend beheer en een passende nuttige toepassing is voorzien. 

3.2 Door wie? Wanneer? 

De sloopaannemer zal het Afvalbeheerplan opstellen vóór de aanvang van de werkzaamheden.  

Voordat het Plan wordt opgesteld, kan een voorbereidende vergadering worden georganiseerd met 

alle actoren (aannemer(s), opdrachtgever en bouwheer en eventueel expert(s)) om de circulariteit van 

de verschillende sloopwerkzaamheden toe te lichten, met het bestek als referentie. Bovendien moeten 

na het opstellen van het Plan alle geraadpleegde partijen tot overeenstemming komen over het 

voorgestelde Afvalbeheerplan.  

Voor grote werkzaamheden wordt aanbevolen binnen het bedrijf één persoon aan te wijzen 

(bijvoorbeeld de 'afvalcoördinator') die bevoegd is voor de coördinatie van de sloopopdrachten en de 

daaruit voortvloeiende handelingen: sortering, opslag, beheer ter plaatse, gebruik van de 

terugwinningskanalen, register van de vrachtbrieven, etc. Deze persoon zal als contactpunt optreden 

tussen de opdrachtgever, de bouwheer, de aannemers die belast zijn met de andere loten, de 

onderaannemers en eventueel de arbeiders.  

3.3 Hoe? 

Om het Afvalbeheerplan op te stellen, zal de aannemer alle beschikbare documentatie gebruiken met 

betrekking tot de site, het te slopen gebouw, de aanwezige afvalstoffen/grondstoffen en de uit te 

voeren werkzaamheden. Hij zal met name gebruikmaken van de aanbesteding en de (verplichte) 

federale asbestinventaris, en, indien beschikbaar, de documenten van de sloopinventaris (inventaris 

en aanbevelingen voor de terugwinning), de asbestinventaris van het BHG en de hergebruikinventaris.  

De aannemer zal zich eveneens baseren op de geldende wetgeving inzake sloop en afvalbeheer. Hij 

dient zich te informeren over de bestaande en praktisch haalbare lokale verwerkingskanalen, en de 



 

40 
 

ontmantelingsstrategie te plannen (aantal gesorteerde stromen, terugwinningskanaal, logistiek, etc.) 

Als er een sloopinventaris is uitgevoerd, zal de aannemer een Plan opstellen dat zo goed mogelijk de 

opgegeven voorstellen voor nuttige toepassing van de afvalstoffen naleeft, rekening houdend met de 

ambities van de opdrachtgever. 

Het Afvalbeheerplan is specifiek voor elk project. Het moet minimaal de volgende informatie bevatten:  

- Contactgegevens van de betrokken actoren 

- Inventaris van afvalstoffen/grondstoffen  

- Fasering van de sloopwerkzaamheden, met inbegrip van de activiteiten die door andere 

bedrijven worden uitgevoerd (bv. asbestverwijdering, ontmanteling van herbruikbare 

elementen) 

- Lijst van fracties die in de opeenvolgende sloopfasen apart zullen worden ingezameld en hun 

beoogde bestemming (met name in de saneringsfase) 

- Beschrijving van de inzameling en opslag van afvalstoffen ter plaatse, maar ook van de 

logistiek voor de verwijdering (speciale inzamel- en opslagzones ter plaatse, met een 

plattegrond, benodigde behandelings- en opslaguitrusting, aantal en type containers of 

andere houders, tijdschema en frequentie van afvalverwijdering, etc.) 

- Beschrijving van de ontmanteling, inzameling, het beheer ter plaatse en de bestemming van 

de gevaarlijke afvalstoffen 

- Uitrusting, menselijke middelen en kosten die worden ingezet voor de verschillende 

sloopfasen en het afvalbeheer 

- Risico-onderzoek en -preventie, beheer van de veiligheid ter plaatse 

- Sensibiliserings-/opleidingsacties binnen het bedrijf en met de eventuele onderaannemers 

Er kan een Rapportageformulier bij het Plan worden gevoegd dat door de aannemer moet worden 

ingevuld tijdens de werkzaamheden, om informatie te verzamelen over de soorten en hoeveelheden 

werkelijk geproduceerde afvalstoffen, de wijze waarop deze ter plaatse worden beheerd en de 

effectief uitgevoerde nuttige toepassing.  

 

 

WE ONTHOUDEN: 

Het Afvalbeheerplan wordt vóór de aanvang van de werkzaamheden opgesteld door 

de aannemer, in overleg met de andere actoren die betrokken zijn bij de sloop. Dit 

Plan, waarin de sloop- en afvalbeheersactiviteiten gespecificeerd en georganiseerd 

zijn, zal gedurende het hele project als referentie dienen. 
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Nuttige aanvullende documentatie 

Hieronder vindt u documentatie die nuttig kan zijn voor het Beheersplan voor sloopafval  

 

• Werkplan Sloopwerken (VSOR / Tracimat) – nog te publiceren 

• Fiche van goede afvalbeheerpraktijken: beheer van afvalstoffen (fiches 4.1 tot 4:13), CPDB-

project, https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/ 

 

 

 

  

https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/
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Fase 4: Uitvoering en opvolging van de sloop 

4.1 Wat? Waarom? 

De afbraak zal worden uitgevoerd in 2 fasen: eerst de sanering, daarna de selectieve sloop.  

Onder sanering verstaan we het verwijderen en afvoeren van de 'gevaarlijke' en 'verontreinigende23' 

afvalstoffen uit het gebouw, voorafgaand aan de andere sloopactiviteiten, en het passend beheren 

ervan. Het betreft hier afvalstoffen waarvoor een gescheiden ontmanteling en beheer is 

voorgeschreven in het verslag van de sloopinventaris (Aanbevelingen).  

Dit voorkomt niet alleen verontreiniging van herbruikbare afvalstoffen/grondstoffen (vooral inerte 

stoffen), maar zorgt ook voor een betere traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen en beperkt de 

gezondheidsrisico's voor de werknemers. Bovendien kan de sanering in de tijd worden gescheiden van 

de rest van het sloopwerk, zodat ze kan worden gecontroleerd. 

Na de sanering (en de eventuele controle ervan) zal het vervolg van de sloopwerkzaamheden 

plaatsvinden; ontmanteling voor hergebruik, selectieve sloop met sortering van inerte en niet-inerte 

afvalstoffen, zoals beschreven in het Afvalbeheerplan. 

4.2 Door wie? Wanneer? 

De saneringsfase wordt uitgevoerd aan het begin van de werkzaamheden, vóór de andere 

sloopwerkzaamheden. Ze zal worden uitgevoerd door het sloopbedrijf of een gespecialiseerd bedrijf 

(voor de asbestverwijdering bijvoorbeeld - zie kader).  

 

Asbestverwijderingswerkzaamheden in het BHG: voor sommige gelden er verplichtingen  

Asbestverwijdering is verplicht in het kader van werkzaamheden die in aanraking komen of 

kunnen komen met asbesthoudende producten. Afhankelijk van de hoeveelheid, de toestand en 

het type van het te verwijderen of in te kapselen asbest en de gebruikte methoden, kunnen de 

werkzaamheden onderworpen zijn aan: 

- Voorafgaande aangifte (klasse 1C). De asbestverwijderingswerkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd door om het even welk (erkend of niet-erkend) asbestverwijderingsbedrijf en mogen 

pas van start gaan nadat het ontvangstbewijs van het volledige dossier of de vergunning is 

ontvangen. Het betreft hier vaak werkzaamheden die met de hand kunnen worden gedaan; 

- Een milieuvergunning (klasse 1B, tijdelijke installatie). De asbestverwijderingswerkzaamheden 

mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf en mogen pas van 

start gaan nadat het ontvangstbewijs van het volledige dossier of de vergunning is ontvangen; 

- Ofwel zijn ze aan geen enkele voorafgaande administratieve verplichting onderworpen. Het asbest 

mag meteen worden verwijderd en moet gepast worden verwerkt  

Sloopwerkzaamheden waarvoor een voorafgaande aangifte en milieuvergunning vereist zijn, 

worden gericht gecontroleerd. 

 

 
23 Ter herinnering: afvalstoffen die we 'verontreinigend' noemen, zijn materialen die een verontreiniging vormen voor inerte 
afvalstoffen met het oog op hun recyclage en EoW-status (afvalstoffen die Zn, Pb, Cu, Cr, PAK's en PCB's bevatten) 
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Een opvolging of controle van de sanering kan worden uitgevoerd. Het is wenselijk dat de 

opdrachtgever (eigenaar) deze controle toevertrouwt aan de expert die de sloopinventaris heeft 

uitgevoerd. Eventueel mag hij ze toevertrouwen aan de persoon die toezicht houdt op de bouwplaats 

(bv. de architect), of aan een deskundige derde die onafhankelijk is van de aannemer die de sanering 

uitvoert. 

4.3 Hoe? 

De aannemer die de sanering uitvoert, verwijdert de gevaarlijke en verontreinigende afvalstoffen uit 

het gebouw en volgt daarbij de aanbevelingen van de sloopinventaris. Hij zorgt ook voor het beheer 

en de verwijdering ervan. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de 

geldende wetgeving.  

Wanneer de aannemer aangeeft dat de sanering voltooid is, zal de persoon die de werkzaamheden 

opvolgt (expert, architect, opdrachtgever) controleren of de gevaarlijke en verontreinigende 

afvalstoffen zijn verwijderd en afgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van de sloopinventaris. 

Behalve via een controle ter plaatse, kan deze verificatie worden verricht op basis van de vervoers- en 

verwerkingsdocumenten, schoorsteenvegercertificaten of attesten van verwijdering van 

brandstoftanks, verslagen van het asbestverwijderingsbedrijf, etc.  

In dat geval mag het vervolg van de sloopwerkzaamheden plaatsvinden, met inachtneming van de 

aanwijzingen van het Afvalbeheerplan. 

 

Met het oog op de ontwikkeling van een protocol dat 'gelijkwaardig' is aan dat van 

de andere gewesten, zal er met name naar worden gestreefd dat het 

afbraakmateriaal dat ontstaat door de toepassing van het protocol in het BHG, door 

Tracimat in Vlaanderen als LMRP-materiaal kan worden erkend. Met name dankzij 

de opvolging van de sanering zou er naar synergiën kunnen worden gestreefd. 

 

WE ONTHOUDEN: 

De sanering van het gebouw voorafgaand aan de selectieve sloop is gericht op de 

verwijdering van de gevaarlijke en verontreinigende afvalstoffen. Het doel is de 

verontreiniging van recycleerbare afvalstoffen, zoals inerte afvalstoffen, te 

verminderen. De opvolging van deze activiteit door een deskundige persoon biedt 

extra zekerheid over de kwaliteit van de sloopwerkzaamheden.  

 

 

 

 

 

Te bespreken tussen 
de administraties 

van de respectieve 
gewesten 



 

44 
 

 

Nuttige aanvullende documentatie 

Hieronder vindt u documentatie die nuttig kan zijn voor de uitvoering en opvolging van de 

sloop. 

 

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden die van 

toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&t

able_name=wet 

• Standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag, Belgisch 

Staatsblad, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sl

oopopvolgingsplan.pdf 

• Info over Controlebezoek en -verslag, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/ 

• Checklist voor kleine bouwplaatsen: verontreinigende en verstorende stoffen, zie de sectie 

Hulpmiddelen en documentatie in dit document    

 

 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopopvolgingsplan.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopopvolgingsplan.pdf
https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/
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Fase 5: Rapportage 

5.1 Wat? Waarom? 

Tijdens de sloopwerkzaamheden, die verschillende weken of zelfs maanden kunnen duren, moet de 

aannemer het Afvalbeheerplan volgen en de afbraak zodanig uitvoeren dat de nuttige toepassing van 

de afvalstoffen niet in het gedrang komt.  

Een verslag over de sloopwerkzaamheden kan een beeld geven van de reële productie van afvalstoffen 

(soorten en hoeveelheden), maar ook van de effectief gebruikte verwerkings- en valorisatiekanalen. 

Rapportage speelt een belangrijke rol voor de traceerbaarheid van de afvalstoffen en voor het 

versterken van het vertrouwen in de sloopactiviteiten. Deze rapportage stelt de eigenaar ook in staat 

de balans op te maken van de sloopactiviteiten en deze te vergelijken met zijn oorspronkelijke 

ambities. Ze stelt de aannemer tevens in staat zijn ramingen en daardoor zijn offertes voor toekomstige 

opdrachten waarop hij zal inschrijven, te verfijnen. 

5.2 Door wie? Wanneer? 

Het bedrijf dat de sloopwerkzaamheden uitvoert, zorgt ook voor de rapportage. Indien andere 

bedrijven bepaalde activiteiten hebben uitgevoerd (bv. ontmanteling van herbruikbare materialen 

door een gespecialiseerde inzamelaar), moet elk van hen de nodige documentatie bezorgen aan de 

hoofdaannemer zodat hij deze in zijn eindverslag kan opnemen.  

Het verslag zal aan het einde van het project aan de eigenaar worden bezorgd.  

5.3 Hoe? 

In de loop van de afbraakwerkzaamheden voert de aannemer de werkzaamheden uit en noteert hij de 

gegevens in het verslag, teneinde minimaal de aard en de hoeveelheden van het geproduceerde afval, 

maar ook de wijze van nuttige toepassing ervan te inventariseren.  

Om nog een stap verder te gaan, mag het verslag ook andere gegevens bevatten, zoals de 

transportwijzen, de namen van de verwerkingsbedrijven, de toegepaste sorteervoorschriften, 

vermeldingen om eventuele afwijkingen van het Afvalbeheerplan te verklaren, etc.  

De persoon die de werkzaamheden opvolgt (expert, architect, opdrachtgever of eigenaar) zal het 

verslag analyseren. Hij vergelijkt daarbij de aard en de hoeveelheden van de geproduceerde 

afvalstoffen met de inventaris (bv. als bepaalde afvalstromen niet zijn opgenomen (bv. AEEA) of in 

grotere hoeveelheden zijn geproduceerd dan verwacht, etc.). Ook zal worden nagegaan of de 

aanbevelingen van de inventaris zijn gevolgd en of de traceerbaarheid van de afvalstoffen aanwezig en 

van goede kwaliteit is.  

 

WE ONTHOUDEN: 

De Rapportage is een schriftelijke balans van de sloopactiviteiten, die aan het eind van 

de werkzaamheden wordt opgemaakt door de aannemer. Deze registratie van de aard, 

de hoeveelheden en de nuttige toepassing van het geproduceerde afval speelt een 

belangrijke rol voor de traceerbaarheid. De rapportage kan ook worden vergeleken met 

de sloopinventaris en het afvalbeheerplan.  
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1. Aanvullende documentatie  
 

1.1 In de tekst genoemde documentatie voor de 5 fasen van het Sloopprotocol 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de documentatie die in de tekst wordt vermeld, en die nuttig 

kan zijn voor het volgen van het protocol in zijn geheel of voor bepaalde fasen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene documentatie over het sloopprotocol 

• Checklist voor het sloopprotocol, in het Sloopprotocol   

1. Sloopinventaris 

• Sloopprotocol 

o Model van het verslag van de sloopinventaris, in het Sloopprotocol   

o Checklist: risicozones in gebouwen, in het Sloopprotocol   

• OVAM 

o Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris, OVAM, 2012, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589911140ovhl130205_Leidraad_

opmaak_sloopinventaris_metbijlage_LR.pdf 

o Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen, OVAM, 2012, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589856575ovhl130205_Achtergro

nddoc_opmaak_sloopinventaris_metbijlagen_LR.pdf 

• Belgisch Staatsblad 

o Standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag, 

Belgisch Staatsblad, 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opma

ak%20sloopopvolgingsplan.pdf 

• Tracimat  

o Compendium voor monsterneming en analyse (CMA), Tracimat, 

https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/ 

o Standaard sloopopvolgingsplan uitgebreide procedure gebouwen, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_uitgebreide_procedu

re_1.docx 

Vóór de sloop  Tijdens de sloop  Na de sloop  

https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589911140ovhl130205_Leidraad_opmaak_sloopinventaris_metbijlage_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589911140ovhl130205_Leidraad_opmaak_sloopinventaris_metbijlage_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589856575ovhl130205_Achtergronddoc_opmaak_sloopinventaris_metbijlagen_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1360589856575ovhl130205_Achtergronddoc_opmaak_sloopinventaris_metbijlagen_LR.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopopvolgingsplan.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopopvolgingsplan.pdf
https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_uitgebreide_procedure_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_uitgebreide_procedure_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_uitgebreide_procedure_1.docx


 

48 
 

o Standaard sloopopvolgingsplan vereenvoudigde procedure gebouwen, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_vereenvoudigde_pro

cedure_1.docx 

o Standaard sloopopvolgingsplan procedure infrastructuurwerken, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_procedure_infrastruc

tuurwerken_1.docx 

• Leefmilieu Brussel: infofiches over asbest 

o De asbestinventaris: infofiche, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_invent

aire_NL.pdf?_ga=2.49067750.1134787448.1650889473-988540854.1650889473 

o Model van een conforme asbestinventaris, Leefmilieu Brussel, 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaris_

asbest_nl.pdf 

o Stand van zaken over asbest, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_01_amiante_le_poin

t_NL.pdf?_ga=2.161198845.1933739845.1648801405-810881985.1648801405 

o Asbest in uw woning: praktische tips, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_02_amiante_dans_l

ogement_NL.pdf?_ga=2.111894340.1933739845.1648801405-

810881985.1648801405 

o Andere nuttige contacten en links, Leefmilieu Brussel, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_

Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-

810881985.1648801405 

2. Aanbesteding  

• Typebestek Selectief Slopen (CASO - Betonakkoord) - om gepubliceerd te worden 

• Vademecum voor hergebruik buiten de bouwsite, Rotor vzw, 2015, http://www.vademecum-

reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf 

• Fiche van goede afvalbeheerpraktijken: contractuele relaties (fiches 1.1 tot 1.7), CPDB-

project, https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/ 

3. Beheersplan voor sloopafval 

• Werkplan Sloopwerken (CASO) - om gepubliceerd te worden 

• Fiche van goede afvalbeheerpraktijken: beheer van afvalstoffen (fiches 4.1 tot 4:13), CPDB-

project, https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/ 

4. Uitvoering en opvolging van de sloop 

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden die van 

toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&t

able_name=wet 

• Standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag, Belgisch 

Staatsblad, 

https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_vereenvoudigde_procedure_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_vereenvoudigde_procedure_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_vereenvoudigde_procedure_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_procedure_infrastructuurwerken_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_procedure_infrastructuurwerken_1.docx
https://www.tracimat.be/editor/files/2020/12/standaard_SOP_procedure_infrastructuurwerken_1.docx
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_FR.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_NL.pdf?_ga=2.49067750.1134787448.1650889473-988540854.1650889473
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_NL.pdf?_ga=2.49067750.1134787448.1650889473-988540854.1650889473
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaris_asbest_nl.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaris_asbest_nl.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaris_asbest_nl.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_01_amiante_le_point_NL.pdf?_ga=2.161198845.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_01_amiante_le_point_NL.pdf?_ga=2.161198845.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_02_amiante_dans_logement_NL.pdf?_ga=2.111894340.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_02_amiante_dans_logement_NL.pdf?_ga=2.111894340.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_02_amiante_dans_logement_NL.pdf?_ga=2.111894340.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.155450235.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_09_AutresContacts_Brochures_NL.pdf?_ga=2.161201917.1933739845.1648801405-810881985.1648801405
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/
https://www.cpdb.brussels/nl/afvalbeheerpraktijken/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008041040&table_name=wet
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https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sl

oopopvolgingsplan.pdf 

• Info over Controlebezoek en -verslag, Tracimat, 

https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/ 

• Checklist voor kleine bouwplaatsen: verontreinigende en verstorende stoffen, in het 

Sloopprotocol  

5. Rapportage 

• / 

 

1.2 Aanvullende informatie 

Deze paragraaf geeft een lijst van interessante gidsen, databanken, platformen, … die kunnen worden 

geraadpleegd in het ruimere kader van de circulaire economie in de bouw en urban mining; hergebruik, 

sloop/afbraak, recyclage. Let op, deze lijst is niet volledig en werd opgemaakt bij de samenstelling van 

deze leidraad.  

 

Sloopinventaris in het buitenland  

• Europa: richtlijnen voor afvalaudits voorafgaand aan de sloop en renovatie van gebouwen, 

Europese Commissie, Directoraat-generaal Interne markt , Industrie, Ondernemerschap en 

Midden- en Kleinbedrijf, 2018, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/ 

• Oostenrijk: Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode, ÖNORM B3151, 2022, 

https://shop.austrian-

standards.at/action/de/public/details/711466/OENORM_B_3151_2022_01_01, waaronder 

bijlage D : Lijsten van B&S-materialen die vóór de sloop uit het gebouw moeten worden 

verwijderd 

• Luxemburg: gids voor het opstellen van de inventaris van bouwmaterialen tijdens de afbraak 

van een LIST 2018-gebouw, 

https://environnement.public.lu/fr/publications/dechets/inventaire_materiaux_construction

.html 

• Frankrijk: gids met goede praktijken voor de diagnose van producten/materialen/afvalstoffen 

vóór de sloop/ ingrijpende renovatie van gebouwen, Democles, 2020, 

https://www.democles.org/uploads/2020/08/guide-de-bonnes-pratiques-2020-web.pdf$ 

• Frankrijk: gereedschapskist van de diagnosesteller: Inventaristabel van de diagnosesteller, 10 

videotutorials, 20 praktische fiches, Democles, https://democles.org/diagnostic-

dechets/#grille 

Recyclage  

• Recyclagekanalen voor sloopafval, Buildwise (voorheen het WTCB), 2020, 

https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2020/01/Tableau_Dechets_CSTC.pdf (fr), 

https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2020/01/Tabel_Afval_WTCB.pdf (nl) 

• Project Pilootwerven in Brussel (CPDB), https://www.cpdb.brussels/nl/intro/ 

 

 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopopvolgingsplan.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Standaardprocedure%20opmaak%20sloopopvolgingsplan.pdf
https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/
https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/711466/OENORM_B_3151_2022_01_01
https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/711466/OENORM_B_3151_2022_01_01
https://environnement.public.lu/fr/publications/dechets/inventaire_materiaux_construction.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/dechets/inventaire_materiaux_construction.html
https://www.democles.org/uploads/2020/08/guide-de-bonnes-pratiques-2020-web.pdf$
https://democles.org/diagnostic-dechets/#tabel
https://democles.org/diagnostic-dechets/#tabel
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2020/01/Tableau_Dechets_CSTC.pdf
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2020/01/Tabel_Afval_WTCB.pdf
https://www.cpdb.brussels/nl/intro/
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Hergebruik 

• Gids voor de inventarisatie van het hergebruikpotentieel van bouwproducten vóór de sloop, 

Interreg FCRBE-project, https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-

facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-

europe/news/fcrbe-guides-integration-and-extraction/ 

• Vademecum voor hergebruik: hoe herbruikbare materialen recupereren uit openbare 

gebouwen?, Rotor, 2015, http://www.vademecum-

reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf  

• De Materiauteek: identificeren van hergebruikmaterialen voor zelfbouwers, BRC bouw, 
https://materiauteek.brussels/ 

• 11 handleidingen voor de ontmanteling van bouwmaterialen, BRC Bouw, 2016. Fiches voor 

ontmanteling en terugplaatsing om het hergebruik van bouwmaterialen te vergemakkelijken. 

Deze praktische gidsen zijn bestemd voor een zeer breed publiek en kunnen worden gebruikt 

als introductie of opleiding in bouwberoepen. http://reuse.brussels/ 

 

1.3 Kenniscentra, actoren en initiatieven die zich concentreren op de sloop en het beheer 
van sloopafval 

In deze paragraaf vindt u hyperlinks naar een aantal kenniscentra, actoren en initiatieven die actief zijn 

in de sloopsector en/of het beheer van sloopafval en die bij de samenstelling van deze leidraad bekend 

waren.  

Let op, deze lijst is niet volledig. Wij raden aan contact op te nemen met de lokale actoren om kennis 

te nemen van de meest recente initiatieven. 

• Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel: een 

groepering van actoren die aan hergebruik doen en die tot doel hebben hergebruik te 

bevorderen, http://www.hergebruik-bouw.brussels/ 

• Leefmilieu Brussel rubriek afval-grondstof: afvalbeheer en hergebruik 

https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof  

• Leefmilieu Brussel rubriek Gebouw en Energie: asbestbeheer: 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/analyseer-

uw-gebouw/asbest 

• Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), 2016 - 2020 (GPCE), Be 

circular be.brussels, https://www.circulareconomy.brussels/over/het-gpce/?lang=nl 

• Buildwise (voorheen het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf -

WTCB), https://www.buildwise.be/nl/  

• Embuild.Brussels (voorheen de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad - CBBH), 

https://embuild.brussels/nl  

• Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw), https://www.cdr-

brc.be/nl 

• Vereniging van Slopers, Ontmantelaars en Recyclagebedrijven (VSOR), www.vsor.be  

• Fédération des Recycleurs de Déchets de construction (FEREDECO), 

http://www.feredeco.be/ 

• Tracimat: Sloopbeheersorganisatie, https://www.tracimat.be/ 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/news/fcrbe-guides-integration-and-extraction/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/news/fcrbe-guides-integration-and-extraction/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/news/fcrbe-guides-integration-and-extraction/
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
https://materiauteek.brussels/
http://reuse.brussels/
http://www.reemploi-construction.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/analyseer-uw-gebouw/asbest
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/bouwen-en-renoveren/analyseer-uw-gebouw/asbest
https://www.circulareconomy.brussels/over/het-gpce/?lang=nl
https://www.buildwise.be/nl/
https://embuild.brussels/nl
https://www.cdr-brc.be/nl
https://www.cdr-brc.be/nl
http://www.vsor.be/
http://www.feredeco.be/
https://www.tracimat.be/
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• Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancy bedrijven (ORI), 
https://www.ori.be/nl/ 

2. Checklist voor de opvolging van het sloopprotocol  
 

Het sloopprotocol is een gids met goede praktijken voor alle actoren die betrokken zijn bij de 
sloopactiviteiten. Het reikt een aantal chronologische stappen aan die moeten worden gevolgd om de 
sloop op een circulaire wijze voor te bereiden, te organiseren en uit te voeren. 

Deze checklist helpt professionals uit de sloopsector na te gaan of zij tijdens hun (gedeeltelijke of 
volledige) sloopprojecten de belangrijkste stappen hebben gevolgd om een hoogwaardig hergebruik 
en recyclage van de grondstoffen en afvalstoffen van de sloop te waarborgen.  
  

Identificatie van de afvalstoffen 

Identificatie van de afvalstoffen 

☐ Een sloopinventaris opstellen, door een gekwalificeerd expert:  

• om de aard, hoeveelheid en locatie van de afvalstoffen/grondstoffen te specificeren 
(inventaris) 

• om te bepalen welke afvalstoffen moeten worden apart verwijderd om 
verontreiniging van de recycleerbare afvalstoffen te voorkomen  

• om vervolgens precieze en gemotiveerde doelstellingen te definiëren voor beheer en 
valorisatie van de afvalstoffen 

☐ De beste verwerkingsopties bepalen voor de verschillende materiaalstromen: hergebruik 
op/buiten de werf, recyclage voor dezelfde of in een andere toepassing, verbranding of 
verwijdering.  
 

Afvalbeheer op de werf 

Het beheer van de werf  

☐ Een afvalbeheerplan voorbereiden: sorteermethode, signalisatie en informatie, logistiek 
verantwoordelijke (planning, containers...), afzetkanalen, traceerbaarheid van de 
afvalstoffen, raming van de kosten en hoeveelheden, etc. De inventaris gebruiken om het 
plan op te stellen 

☐ Alle contractpartners de nodige documentatie bezorgen om de transparantie en 
opvolging te bevorderen. 

☐ Gebruikmaken van de diensten van een werfcoördinator om de actoren ter plaatse te 
informeren en te sensibiliseren en de signalisatie te verbeteren. 

☐ Gebruikmaken van de diensten van een afvalcoördinator, die verantwoordelijk is voor de 
opvolging van het afvalbeheerplan  

 
Sortering aan de bron 

☐ Gevaarlijke afvalstoffen systematisch en correct verwijderen vóór de sloop.  

☐ Materialen gescheiden houden tijdens het sloopproces om de kwaliteit van het 
afbraakmateriaal en andere grondstoffen te waarborgen.  

☐ Selectief slopen en ontmantelen van de voornaamste afvalstromen. 

https://www.ori.be/nl/
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Logistiek  
 

Transparantie, traceerbaarheid en opvolging  

☐ Alle contractpartners de nodige documentatie bezorgen om de transparantie en 
opvolging te bevorderen. 

☐ Gebruikmaken van de Europese afvalstoffenlijst (Eural-code) om de vergelijkbaarheid van 
de gegevens te waarborgen binnen de hele Europese Unie.  

☐ De balans opmaken van de afvalstromen (soort, tonnage), de gebruikte afzetkanalen 
(terugwinning of verwijdering) en eventueel de kosten die verbonden zijn aan het 
afvalbeheer. 
 

Verbetering van de logistiek  

☐ De verpakking aanpassen aan de inhoud en gebruikmaken van specifieke verpakkingen of 
containers om bepaalde fracties te recupereren 

☐ Proberen de afstanden kort te houden, zodat recyclage economisch aantrekkelijk en 
vanuit milieuoogpunt logisch is.  

☐ Optimaliseren van het vervoersnetwerk en gebruikmaken van ondersteunende IT-
systemen.  

☐ Indien mogelijk, de afvalstoffen van verschillende bouwplaatsen (van dezelfde aannemer 
in zijn opslagplaats of van verschillende aannemers) massificeren/consolideren 
(verzamelen). 
 

Opslagmogelijkheden en aangepaste opslag 

☐ Zorgen voor een geschikte opslag voor de afvalstoffen/grondstoffen van de sloop 
(beschadiging en verontreiniging voorkomen). 

☐ Voorzorgsmaatregelen nemen om emissies en risico's tot een minimum te beperken, 
rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.  
 

 

Verwerking en nuttige toepassing van de afvalstoffen 

  
Verwerking en nuttige toepassing van de afvalstoffen 

☐ De materialen beheren of verwerken op basis van de geldende milieucriteria en -

voorschriften. 

☐ De afvalhiërarchie respecteren om de voordelen op het vlak van efficiënt gebruik van 
grondstoffen, duurzaamheid en kostenverlaging te maximaliseren (behoud > hergebruik > 
recyclage > energieterugwinning > storten).  

☐ De voorkeur geven aan de meest geschikte bestemming voor de afvalstoffen: andere 
bouwplaats, aannemer, inzamelcentrum, sorteercentrum, recyclagecentrum, 
verbrandingsoven, stortplaats. 

 

Hergebruik 
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☐ Zoveel mogelijk materialen hergebruiken, vooral in dichtbevolkte gebieden waar vraag en 
aanbod dicht bij elkaar liggen. 

 

 

Recyclage 

☐ Materialen recycleren, hetzij intern in het nieuwe gebouw, of extern in een recyclage-
installatie.  

☐ Zorgen voor een gedegen planning van de afvalbeheeractiviteiten om een hoge 
recyclagegraad en een hoge kwaliteit van de gerecycleerde producten te garanderen.  

☐ Recyclage van inerte afvalstoffen via aanaarding (downcycling) kan worden overwogen in 
bepaalde specifieke situaties waar hergebruik of recyclage in hoogwaardiger toepassingen 
niet mogelijk is.  
  

 

Contractuele relaties 
 

Contractuele relaties  

☐ In de aanbesteding eisen opnemen inzake afvalpreventie en -beheer.  

☐ Het bestek expliciet opstellen met betrekking tot het beheer en de valorisatie van de 
afvalstoffen 

☐ Een offerte selecteren op basis van de kwaliteit van de voorstellen voor het beheer en de 
nuttige toepassing van de afvalstoffen  

☐ Een voorbereidende werfvergadering houden om de rollen van de verschillende actoren en 
de uitdagingen op het vlak van het afvalbeheer te verduidelijken. 

☐ Zorgen voor het afvalbeheer van de onderaannemers voorafgaand aan de sloop. Zorgen voor 

sortering van deze afvalstoffen aan de bron en aanbevelen dat de onderaannemers ze zelf 

terugnemen. 

  

 

Kwaliteitsbeheer en -borging 

  
Kwaliteit van het sloopproces en daarmee samenhangende activiteiten  

☐ Gebruikmaken van de bestaande algemene kwaliteitsbeheersystemen zoals ISO 9000, ISO 
14001 en EMAS.  

☐ Kwaliteitsbeheer invoeren voor de belangrijkste fasen van het sloopproces  

• Sloopinventaris: vooraf de eisen en het toepassingsgebied van de inventaris 
definiëren, uitvoering van de inventarisatie door een expert, toetsing van het 
inventarisverslag aan de oorspronkelijke eisen 

• Sloop: opstellen van een gedetailleerd afvalbeheerplan, raadplegen van de actoren 
en hun goedkeuring verkrijgen over het plan.  

• Logistiek van de afvalstoffen: nagaan of de afvalstoffen al dan niet gevaarlijk zijn en 
in een aangepaste opslag en aangepast vervoer voorzien.  
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• Nuttige toepassing van de afvalstoffen: rapportage over de afvalproductie en de 
effectieve nuttige toepassing, aanvaarding van de afvalstoffen 

 



MODEL VAN HET VERSLAG VAN DE SLOOPINVENTARIS  p. …/… 

55 
 

3. Model van het verslag van de sloopinventaris  
 

 

SLOOPINVENTARIS 

VERSLAG 

 

Naam van het project: titel 

 

 

 

 

 

Ondergetekende, de heer / mevrouw ...................................................................., verklaart dat de 

informatie in dit verslag van de sloopinventaris volledig en correct is. 

 

 

Opgesteld op ..................................., te ............................................  

 

Handtekening van de expert: 

 

……………………………………………… 
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1. Administratieve gegevens 
 

Contactgegevens van de aanvrager (opdrachtgever) 

Voornaam & naam: 

Straat, nummer, postcode, plaats: 

Telefoonnummer:  

E-mail:  

  

Contactgegevens van de expert  

Voornaam & naam: 

Naam van het bedrijf: 

Straat, nummer, postcode, plaats: 

Telefoonnummer:  

E-mail:  
  

 
Plaats van het project  

Kadastrale percelen waar de gedeeltelijke of volledige sloop zal plaatsvinden: 

straat en nummer postcode en gemeente Nummer van het 
kadastrale perceel 

Lambert-coördinaten 
(x,y) 

    

    

    

 
Datum waarop het verslag van de sloopinventaris werd opgesteld: datum  

 

Verwachte begindatum van de sloop: datum indien bekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL VAN HET VERSLAG VAN DE SLOOPINVENTARIS  p. …/… 

58 
 

2. Documentair onderzoek 
 
2.1 Beschrijving van het project 

Hier moet duidelijk de omvang en de grootte van het project worden beschreven (volledige of gedeeltelijke sloop, 

renovatiewerkzaamheden (aard: volledig gebouw, delen van een gebouw, etc.), eventuele fasering, etc.). 

Het liggingsplan van het project kan worden bijgevoegd in bijlage 1. 

Als er vaste (chemische, fysische, etc.) installaties aanwezig zijn in de buurt van het gebouw/terrein/de site, moet 

hier worden aangegeven of deze vóór de ontmanteling/sloop zullen worden verwijderd.  

Voor elk gebouw/elke structuur (met inbegrip van buiten de site gelegen wegen) moeten ten minste de volgende 

elementen worden aangegeven (bv. via onderstaande tabel): 

• Soort constructie 

o Residentieel gebouw - bijvoorbeeld privéwoning, appartementsgebouw, etc. 

o (Gedeeltelijk) residentieel gebouw - bijvoorbeeld school, ziekenhuis, kantoor, etc. 

o Niet-residentieel gebouw - Brug, tunnel, parkeergarage, .. 

o … 

• Activiteit(en) en incident(en): beschrijving indien relevant - bijvoorbeeld productie van meststoffen, 

chemische productie (indien relevant) - bijvoorbeeld  

• Aantal verdiepingen - verdeling tussen de begane grond en de kelder 

• Vloeroppervlakte (bruto oppervlakte)  

• Volume van het gebouw 

• Geschiedenis24: jaar van bouw / renovatie  

• Aard van de uit te voeren werkzaamheden: omvang van de werkzaamheden – bv. volledige/gedeeltelijke 

sloop, oppervlakte van de werkzaamheden, geraamde hoeveelheid afvalstoffen, eventuele fasering, etc. 

Voorbeeld van een tabel: 

G
EB

O
U

W
 

Naam van het gebouw Gebouw X   

Soort constructie  Residentieel (R), 

Niet-residentieel (NR), 

Gedeeltelijk residentieel (GR) 

  

Beschrijving/functie Bv. opslagplaats, ziekenhuis, 

kantoor, privéwoning, etc. 

  

Aantal verdiepingen Bovengronds X   

Ondergronds X   

Vloeroppervlakte (m²) X   

Volume van het gebouw (m³) X   

Geschiedenis  Bouwdatum xxxx   

 
Datum(s) van 

renovatie(s) 

xxxx   

W
ER

K
ZA

A

M
H

ED
EN

 Aard van de uit te voeren werkzaamheden Volledige sloop of gedeeltelijke 

sloop (renovatie) 

  

 
24https://geobru.irisnet.be/  

https://geobru.irisnet.be/
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2.2. Verslag van het documentair onderzoek  

In het kader van het documentair onderzoek kan veel informatie worden verzameld, waardoor een eventuele 
bemonstering van verdachte materialen gerichter kan worden gepland en uitgevoerd. 

Geef in de volgende paragrafen een samenvatting van het documentair onderzoek: geef aan of de gegevens al 

dan niet beschikbaar waren. Zo ja, vermeld dan de geraadpleegde bronnen en de voornaamste conclusies. (Voor 

meer informatie: zie DE 5 FASEN VAN HET SLOOPPROTOCOL §1.3.3 van het Sloopprotocol voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest). De documenten die werden geraadpleegd voor het documentair onderzoek (indien 

relevant) kunnen worden toegevoegd in bijlage 2.  

2.2.1 Handelsactiviteiten en vergunningen 

De activiteiten die wanneer en waar in het gebouw hebben plaatsgevonden, alsmede de (vroegere) bouw- en 
exploitatievergunningen, geven informatie over het soort installaties die kunnen worden aangetroffen en over de 
stoffen die zouden zijn gebruikt of opgeslagen. Dit is vooral belangrijk voor industriële gebouwen.  
 

2.2.2 Plannen en bestekken 

De oorspronkelijke bouwplannen, bouw- en renovatiebestekken, etc. verschaffen informatie over de aanwezige 
materialen. 

2.2.3 Fotografisch materiaal 

Historische foto's (luchtfoto's, binnen- en buitenfoto's) kunnen helpen om de datum en de omvang van eventuele 

werkzaamheden te bepalen. (De foto's die de expert tijdens het veldonderzoek heeft genomen, worden 

daarentegen bijgevoegd in bijlage 3) 

2.2.4 Bestaande inventaris(sen) 

Mogelijk eerder opgestelde inventarissen leveren cruciale informatie op over de typologie van materialen, hun 
hoeveelheid en locatie, en eventueel ook aanvullende informatie. Het kan hier gaan om de asbestinventaris (bv. 
federale asbestinventaris, asbestinventaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de sloopinventaris of de 
hergebruikinventaris.  

2.2.5 Bodemonderzoek(en) 

Bodemonderzoeken kunnen verontreinigingen in de bodem en/of het grondwater aan het licht brengen, die 
waarschijnlijk veroorzaakt werden door verontreiniging(en) in het gebouw.  

2.2.6 Gesprekken 

Gesprekken met mensen die in het gebouw hebben gewerkt/gewoond of die het gebouw en/of de omgeving goed 

kennen, kunnen aanvullende informatie opleveren die wellicht niet in geschreven vorm beschikbaar is.  

2.2.7 Andere 

Verslagen van incidenten of ongevallen (brand, lekkende stookolietank, etc.), en andere. 
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3. Veldonderzoek 
 

3.1 Algemeen 

Datum(s) van het (de) bezoek(en) ter plaatse: 

De persoon die het veldonderzoek heeft uitgevoerd 

Vermeld hier de naam (namen), de contactgegevens en het bedrijf van de persoon (personen) die de 

vooronderzoeken, de metingen en de monsterneming ter plaatse heeft (hebben) uitgevoerd 

 Naam van de organisatie:  

 Voornaam & naam van de veldexpert(en):  

 Straat + nummer, postcode + plaats: 

Contactpersoon in het gebouw  

Gegevens van de persoon die toegang tot het gebouw heeft verleend voor het bezoek (conciërge, 

verantwoordelijke voor de technische installaties, eigenaar, etc.). 

 Naam en voornaam van de lokale contactpersoon:  

Foto's van het veldonderzoek kunnen in bijlage 3 worden bijgevoegd. 

 

3.2. Grenzen van het onderzoek 

Sommige materialen zijn onmogelijk of moeilijk nauwkeurig te meten omdat ze niet zichtbaar zijn, volledig of 
gedeeltelijk zijn ingekapseld of totaal onbereikbaar zijn. 
In het verslag moeten de grenzen van het onderzoek worden aangegeven. Ruimten of verdiepingen van het 

gebouw die niet zijn onderzocht, moeten duidelijk in het verslag worden aangegeven: 

- Beschrijf de methodologie en de hulpmiddelen die werden gebruikt om het veldonderzoek uit te voeren 

- Geef aan of het onderzoek al dan niet volledig is en of alle geplande vertrekken konden worden bezocht. 

Zo niet, maak dan een lijst op van alle niet bezochte vertrekken, duid ze eventueel aan op het plan van 

de site en vermeld de reden waarom ze niet werden bezocht. 

- Geef voor alle ruimten die niet konden worden bezocht aan of de conclusies van het onderzoek hiervoor 

mogen worden geëxtrapoleerd, dan wel of toegang tot de betrokken ruimten toch noodzakelijk is. Denk 

eraan dat alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, moet worden nagegaan of deze ruimten 

geen asbesthoudende materialen bevatten.  

- Vermeld elke andere reden voor voorbehoud. 

In dit deel kan ook worden aangegeven of er niet-vastzittende materialen, zoals meubilair, in het onderzoek 

werden opgenomen.  
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4. Bemonstering en analyse 
 

4.1 Algemeen 

Laboratorium  

Gegevens van het laboratorium (de laboratoria) waar de analyses zijn uitgevoerd, indien van toepassing 

 Naam van het laboratorium:  

 Straat + nummer, postcode + plaats: 

 

4.2. Asbest 

Toelichting bij de bemonstering en analyse van asbestverdachte materialen en de bijbehorende resultaten.  

Een plan waarop de bemonsteringspunten zijn aangeduid en de analyseresultaten (laboratoriumverslagen, etc.) 

worden bijgevoegd in bijlage 5.  

of 

Indien van toepassing of om een stap verder te gaan: Deze informatie is te vinden in de asbestinventaris van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in bijlage 4. 

of 

Niet van toepassing. 

4.3. Niet-asbesthoudende gevaarlijke afvalstoffen  

Toelichting bij de bemonstering en analyse van materialen waarvan vermoed wordt dat ze een niet-

asbesthoudende verontreiniging bevatten, en de bijbehorende resultaten. (Voor meer informatie: zie DE 5 

FASEN VAN HET SLOOPPROTOCOL § 1.3.4 en §1.3.5 van het Sloopprotocol voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest). Geef aan welke materialen werden bemonsterd en waarom. Vermeld ook de analyseresultaten voor 

elk bemonsterd materiaal; gevaarlijk afval of niet-gevaarlijk afval.  

Voeg in bijlage 5 een plan waarop de bemonsteringspunten zijn aangeduid en de analyseresultaten 

(laboratoriumverslagen, etc.) toe. 

* Voorbeelden van andere gevaarlijke afvalstoffen dan asbest (onvolledige lijst): 

• Metaalafval: olietanks 17 04 09* 

• Teerhoudend asfalt 17 03 01* 

• Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten: dakbedekking 17 03 01* 

• Steenachtige materialen die gevaarlijke afvalstoffen bevatten - andere 17 01 06* 

• Kunststofmaterialen die gevaarlijke stoffen bevatten 17 02 04* 

• Hout: verontreinigd behandeld hout (C-hout) 17 02 04* 

• … 

Of 

Niet van toepassing. 
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4.4 Verontreinigde inerte afvalstoffen 

Toelichting bij de bemonstering en analyse van inerte afvalstoffen waarvan vermoed wordt dat ze een 

verontreiniging bevatten die het moeilijk of onmogelijk maken om het EoW-statuut te bereiken op 

granulaatniveau, en de bijbehorende resultaten. (Voor meer informatie: zie DE 5 FASEN VAN HET 

SLOOPPROTOCOL § 1.3.4 en §1.3.5 van het Sloopprotocol voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Geef aan 

welke materialen werden bemonsterd en waarom. Vermeld ook de analyseresultaten voor elk bemonsterd 

materiaal; verontreinigde inerte afvalstof (en het soort verontreiniging en de omvang van de verontreiniging) of 

niet-verontreinigde inerte afvalstof.  

Voeg in bijlage 5 een plan waarop de bemonsteringspunten zijn aangeduid en de analyseresultaten 

(laboratoriumverslagen, etc.) toe. 

* Voorbeelden van verontreinigde inerte afvalstoffen (onvolledige lijst): 

• Schoorsteenstenen verontreinigd met roet (PAK) 

• Met minerale oliën verontreinigd beton 

• Met PCB-oliën verontreinigd beton (nabij een condensator, transformator) 

Of 

Niet van toepassing. 
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5. Inventaris  
 

5.1 Inventaris van asbesthoudende materialen 

De inventaris van asbesthoudende materialen is te vinden in de asbestinventaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in bijlage 4. 

of 

In de tabel hieronder  

Plaats in het gebouw Identificatie Hoeveelheid 

Nummer van de 

beschrijvende 

fiche 

 

Gebouw Verdieping Ruimte Plannummer 
Soort 

toepassing 
Eural-code 

Aantal/ oppervlakte/ 

huidige meter 

(eenheden 

specificeren)* 

Volume 

(m³)* 

Massa 

(ton) 
Toestand 

b.v., 

gebouw 1 
0 A1  asbestkoord 17 06 01* 10 0,008 0,001  31.25 

Niet bros, 

beschadigd  

b.v., 

gebouw 1 
-1 F2  asbestcement 17 06 05* 

 
0,004 0,01  33.01 

Niet bros, niet 

beschadigd 

           

           

*Optionele *Optionele gegevens, in te vullen indien relevant. 

Vul in de nummerkolommen (plannummer en beschrijvingsbladnummer) een unieke identificatienummer in die de overeenstemming met de respectieve documenten waarborgt. 

Geef in de kolom 'Toestand' op zijn minst aan of het asbestafval: 

- Bros of niet bros is 

- Beschadigd of niet beschadigd is 
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5.2 Inventaris van niet-asbesthoudende gevaarlijke afvalstoffen 

Plaats in het gebouw Identificatie Hoeveelheid 

Identificati

enummer* 

 

Gebouw 
Verdieping

* 

Ruimte

* 
Plannu

mmer * 
Element/materiaal 

Verontreinigende 

stof(fen)  
Eural-code 

Aantal/ 

oppervlakte/ 

huidige meter 

(eenheden 

specificeren)* 

Volume 

(m³) 

Massa 

(ton) 
Toestand* 

b.v., 

gebouw 1 
1 / / 

Fluorescentielampen 

(AEEA) 
Kwik 20 01 21* 20 (aant) 0,06 0,02 

 
 

b.v., 

gebouw 1 
-1 tot 2 / / Rookmelder (AEEA) Radioactieve bron 16 02 13* 50 (aant) / 0.005 

 
 

b.v., 

gebouw 1 
-1 F1 1 

Harshoudende 

vloerbedekking 
PCB's 17 09 02*  1000 (m²) 2 1,4 

  

            

*Optionele gegevens, in te vullen indien relevant. 

 Locatiegegevens dienen alleen te worden toegevoegd indien nuttig tijdens de sloop. Gevaarlijke elementen die in alle verdiepingen aanwezig zijn, vereisen geen hoge mate van 

nauwkeurigheid. Integendeel, specifieke elementen (b.v. olietank, transformator) moeten nauwkeurig worden aangegeven, of zelfs op het plan worden gemarkeerd.    

Vul in de nummerkolommen (plannummer en beschrijvingsbladnummer) een uniek identificatienummer in die de overeenstemming met de respectieve documenten waarborgt. 

Het identificatienummer is bedoeld om de overeenstemming met de analyseresultaten en het bemonsteringsplan te garanderen. 

Vul in de kolom 'Toestand' informatie in die van invloed is op de valorisatie van de stroom, bijvoorbeeld:  

- Bereikbaarheid, 

- Staat van beschadiging, eventuele schade en de omvang daarvan, 

- Etc. 
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5.3 Inventaris van niet-inerte niet-gevaarlijke afvalstoffen  

Plaats in het gebouw Identificatie Hoeveelheid 

Toestand* 
Gebouw Verdieping* Ruimte* Element 

Materiaal  

(algemene 

stroom) 

Materiaal 

(precisering) 
Eural-code 

Aantal/ oppervlakte/ 

huidige meter 

(eenheden 

specificeren)* 

Volume 

(m³) 

Massa 

(ton) 

b.v., gebouw 1 
1 B1 

b.v. binnenschrijnwerk, 

buitenschrijnwerk, vloer, etc. 
B-hout / 17-2-2001  10 3 

 

b.v., gebouw 1 
0 A1 Buisleidingen Kunststof PVC 17-2-2003  1 0,5 

 

b.v., gebouw 1 
0 A1 Binnenwanden Isolatie  glaswol 17-6-2004  50 0,6 

 

           

*Optionele gegevens  

Indien ze aanwezig zijn, moeten de volgende materialen voldoende nauwkeurig worden geïnventariseerd, zodat kan worden nagedacht over hun mogelijkheden voor nuttige 

toepassing:  

- A-hout, B-hout . 

- Metaal – ijzer en staal, aluminium, koper en koperlegeringen, andere. 

- Isolatie – PUR, EPS, andere synthetische isolatie, glaswol, steenwol, andere minerale isolatie, composiet bio-isolatie, 100% bio-isolatie. 

- Kunststoffen – PVC, andere (specificeer indien bekend of nuttig voor valorisatie). 

- Roofing (zonder teer) – type SBS, type APP, onbekend type (specificeren indien type dakbedekking later moet worden gekarakteriseerd). 

- Gips – gipsplaat, gipsblokken, gipspleister, andere. 

- Cellenbeton. 

- Glas – vlakglas, andere. 

- Asbestvrije vezelcementmaterialen. 

- Textiel – tapijt, andere. 

- Andere - (specificeren). 

Vul in de kolom 'Toestand' informatie in die van invloed is op valoriseerbaarheid van de stroom, bijvoorbeeld:  

- Bereikbaarheid; 

- Staat van beschadiging, eventuele schade en de omvang daarvan; 

- Etc. 



MODEL VAN HET VERSLAG VAN DE SLOOPINVENTARIS         p. …/… 

66 
 

 

5.4 Inventaris van inerte afvalstoffen 

Plaats in het gebouw Identificatie Hoeveelheid 

Verontreiniging Identificatienummer* 
Gebouw Verdieping* Ruimte* Plannummer* Materiaal Eural-code 

Volume 

(m³) 
Massa (ton) 

b.v., gebouw 1 
/ 

  
Beton 

 
17 01 01 42 100  

ja, minerale olie, 0,05m³ 

aan de oppervlakte 

 

b.v., gebouw 1 /   Bakstenen 
 

17 01 02 62 125  nee  

          

          

          

*Optionele gegevens  

Geef in de kolom 'Verontreiniging' aan of het element al dan niet verontreinigd is met contaminanten voor inerte afvalstoffen en gerecycleerde granulaten 

- Zo ja, vermeld dan ook de aard van de verontreiniging (Zn, Pb, Cu, Cr, PAK's, PCB's, minerale oliën, etc.) en de omvang van de verontreiniging;  

 
Vul in de nummerkolommen (plannummer en beschrijvingsbladnummer) een uniek identificatienummer in die de overeenstemming met de respectieve documenten waarborgt. 

Het identificatienummer is bedoeld om de overeenstemming met de analyseresultaten en het bemonsteringsplan te garanderen. 
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5.4  Inventaris van herbruikbare materialen, elementen en producten 

 

Plaats in het gebouw 
Identificatie Hoevee

lheid 

Afmetingen* Massa* Totaal 

Toestand 

* 

Opmer

kingen

* 

Foto 

Gebouw 
Verdie

ping* 

Ruimte

* 

ID-

nummer

* 

Naam van 

de groep* 

Naam van 

het item 
Aantal 

Diepte; lengte 

; hoogte 

(eenheid) 

Massa 

(eenheid) 

Totaal 

gebied * 

(eenheid) 

Totaal 

volume

* (m³) 

Totaal 

massa 

(ton) 

b.v., 

gebouw 1 
  01562 

Interieur 

timmerwerk 

Houten 

binnendeur 
5 

5 ; 90 ; 215 

(cm) 
60 (kg)   2.50   

 

b.v., 

gebouw 1 
0 A1 00126 Vloer 

Technische 

vloerplaat 
100 

3 ; 60 ; 60 

(cm) 
11 (kg) 36 (m²)  1.10   

 

       
     

  
 

               

*Optionele gegevens  
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6. Aanbevelingen voor afvalbeheer en  -verwerking 
6.1 Algemene tabel en aanbevelingen voor het beheer per afvalstroom  

Identificatie Hoeveelheid Aanbeveling voor het beheer en verwerking 

Afvalcategorie Materiaal (afvalstroom) 
Materiaal 

(precisering) 
Eural code 

Volume 

(m³)* 
Massa (ton) 

Te 

decontamineren 
Valorisatie/Verwerking 

GA asbest-cement / 17 06 05* 0,004 0,01  ja Stortplaats  

Totaal asbesthoudende gevaarlijk afval X X   

GA Fluorescentielampen (AEEA) / 20 01 21* 0.06 0.02 ja Verwerking DEEE  

Totaal niet- asbesthoudende gevaarlijk afval X X   

NGNIA Kunststoffen PVC 17 02 03 1 0.5 nee Recyclage PVC  

NGNIA B-hout / 17 02 01 20 6 nee Recyclage B-hout  

Totaal ongevaarlijk niet-inert afval X X   

IA Beton / 17 01 01 0.05 0.1 ja Apart verwerken (verontreinigd puin) 

IA Beton / 17 01 01 41.95 99.9 nee Hoogwaardige recyclage (betongranulaten) 

Totaal te decontamineren inert afval X X  

Totaal inert afval dat niet moet worden gereinigd X X  

*Optionele gegevens  

Doe voor elke stroom, specifiek voor de bouwplaats, aanbevelingen over:  

- het feit of er al dan niet een decontaminatie noodzakelijk is (selectieve verwijdering vóór de rest van de sloop). Dit gaat over de gevaarlijke afvalstoffen en verontreinigde 

inerte afvalstoffen (afvalstoffen die bij aanwezigheid in de inerte afvalstoffen nadelig zijn voor hun einde-afval-status)  

- de valorisatiemethode  

Houd bij het opstellen van de aanbevelingen rekening met de specifieke kenmerken van het gebouw en de bouwplaats (typologie, hoeveelheid en staat van de materialen, aantal 

verschillende materialen, beschikbare ruimte op de bouwplaats, etc. Voor meer informatie: zie het Sloopprotocol voor het BHG, Deel PROTOCOL, §1.3.6)  

 Indien voor bepaalde materialen identieke beheer- en verwerkingsaanbevelingen gelden, kunnen zij in de tabel worden gegroepeerd per 'algemene stroom' (bv. B-hout).  
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6.2 Decontaminatieplan 

Duid op het plan de afvalstoffen aan waarvoor sanering, decontaminatie of aparte verwerking wordt aanbevolen  

6.3 Aanbevelingen voor hergebruik  

Vermeld algemene en locatiespecifieke aanbevelingen/adviezen voor het behandelen van herbruikbare 

elementen en materialen.  

Bijvoorbeeld (onvolledige lijst):   

- Indicatie van de potentiële doorverkoopprijs; 

- Resultaten van eventuele ontmantelingstesten;  

-  Informatie over eerder geïdentificeerde afzetkanalen; 

- Advies over demontage, opslag en doorverkoop; 

- ...  

Geef aan welke acties nog moeten worden genomen als gevolg van de beperkingen van de studie (zie punt 3.2); 

- Ontmantelingstests die (nog) moeten worden uitgevoerd;  

- Eventueel zoeken naar partners om hergebruik te vergemakkelijken: ontmantelingsbedrijf, aanbieders 

van recupmaterialen, enz; 

-  ... 

Voor meer informatie, zie de "Gids voor de identificatie van het hergebruikpotentieel van bouwproducten voor 

de sloop", Interreg North-West Europe FCRBE (FCRBE outcomes | Interreg NWE). 

6.4 Aanvullende aanbevelingen  

Om een stap verder te gaan: 

Vermeld de algemene en plaatsgebonden aanbevelingen/adviezen met betrekking tot de sloopwerkzaamheden 

(ontmanteling en selectieve sloop), het afvalbeheer ter plaatse en de methoden voor nuttige toepassing. (Voor 

meer informatie: zie het sloopprotocol voor het BHG, Deel PROTOCOL, §1.3.6).  

Bijvoorbeeld (onvolledige lijst):  

- De schoorstenen reinigen (vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen, zoals roet) vóór de 

sloop; 

- Recipiënten (stookolietanks, ketels, etc.) leegmaken en reinigen alvorens ze te verwijderen; 

- De goten van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking en/of gevelbekleding leegmaken en 

schoonmaken alvorens ze te slopen; 

- … 

Geef aan welke maatregelen moeten worden getroffen als gevolg van de grenzen van het onderzoek (zie punt 

3.2); 

- De delen van de constructie/het gebouw die nog moeten worden onderzocht; 

- Extra monsters nemen; 

- … 

Geef aan welke acties moeten worden ondernomen om de sloopwerkzaamheden op circulaire wijze uit te voeren 

en de mogelijkheden voor hergebruik en hoogwaardige recyclage van het sloopafval te verbeteren:  

- Een hergebruikinventaris uitvoeren om een inventaris van mogelijk herbruikbare elementen te 

verkrijgen  

- Een Afvalbeheerplan opstellen 

- …  

https://www.nweurope.eu/media/10130/fr-fcrbe_wpt2_d12_un_guide_pour_lidentification_du_potentiel_de_r%C3%A9emploi_des_produits_de_construction.pdf
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7. BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Liggingsplan van het project 

Bijlage 2: Documenten geraadpleegd voor het documentair onderzoek  

Bijlage 3: Foto's van het veldonderzoek  

Bijlage 4: Asbestinventaris (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

Bijlage 5: Bemonstering en analyse van materialen waarvan vermoed wordt dat het 

gevaarlijke afvalstoffen zijn, met uitzondering van asbest en/of verontreinigde inerte 

materialen 

a: Bemonsteringsplan 

b: Analyseverslagen 
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8. Checklist voor kleine sloopprojecten: contaminanten van inerte 

afvalstoffen 

Dit document bevat een lijst van contaminanten van inerte afvalstoffen. Dit zijn bestanddelen 

waarvan het gehalte wordt gecontroleerd in verband met de milieuhygiënische kwaliteit van de 

gerecycleerde granulaten; zware metalen, PAK’s, PCB’s, minerale olie, asbest, etc.  

Bij de sloop dient men alert te zijn voor deze elementen, vanwege hun aanzienlijk risico op 

verontreiniging van de gerecycleerde granulaten. Daarom is het van belang de contaminanten te 

identificeren vóór de sloop, zodat hun beheer kan worden gepland en vermenging met de inerte 

materialen kan worden vermeden.  

Deze lijst is bedoeld voor gebruik op kleine sloopprojecten. Het volgen van deze lijst kan echter niet 

in de plaats komen van een volledige inventarisatie van de contaminanten, waarvoor bemonstering 

en analyse van verdachte materialen nodig kan zijn. Het is ook belangrijk om tijdens de sloop te 

vermijden dat de inerte afvalstoffen vermengd raken met stoorstoffen. Dit zijn niet-gevaarlijke 

materialen die nadelig zijn voor de toepassing van de gerecycleerde granulaten: hout, kunstoffen, gips, 

cellenbeton, roofing, aarde, glas, etc. Ook deze materialen moeten dus vóór de sloop worden 

geïdentificeerd en gekwantificeerd. 

Aanwezigheidslijst van materialen die verontreinigende stoffen bevatten (9): 

Materialen die verontreinigende stoffen bevatten Aanwezig? Geschatte hoeveelheid  
(eenheid van massa, volume 

en/of aantal opgeven) 

Asbesthoudende materialen (bv. asbestcement, spuitasbest, 
asbestisolatie, asbestvloerbedekkingen) 

☐ JA ☐ NEE  

Onderdelen of uitrusting die minerale olie bevatten (bv. een 
olietank) 

☐ JA ☐ NEE  

Vloerbedekkingen en ondergrondse constructies die 
verontreinigd zijn met minerale oliën, resten van een brand of 
andere verontreinigende stoffen 

☐ JA ☐ NEE  

Schoorstenen (bv. vuurvaste bakstenen of bekledingen) ☐ JA ☐ NEE  

Resten van een brand of ander verontreinigd puin    

Beton op basis van industriële residuen zoals slakken en 
sintels 

☐ JA ☐ NEE  

Materialen die polychloorbifenylen (PCB's) bevatten of 
daarmee verontreinigd zijn (bv. dichtingskitten, lijmen, verven 
en lakken, vloerbedekkingen, lekkages van snijolie) 

☐ JA ☐ NEE  

Elektrische onderdelen of uitrusting die verontreinigende 
stoffen bevatten (bv. kwikhoudende dampontladingslampen, 
fluorescentiebuislampen, loodhoudende kabelcoatings, PCB-
houdende condensatoren en transformatoren, andere PCB-
houdende elektrische apparatuur, kabels die isolerende 
vloeistoffen bevatten) 

☐ JA ☐ NEE  

Materialen die polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's) bevatten (bv. geteerde kurkisolatie, geteerde 
waterdichtingsmembranen, rubberen dichtingskitten, lijmen en 
coatings, kabelmantels, geteerd bitumen, spoorbielzen, 
pylonen en ander met creosoot behandeld hout) 

☐ JA ☐ NEE  
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9. Checklist: risicozones in gebouwen  

Om gerecycleerde granulaten van hoge milieukwaliteit te verkrijgen, is het noodzakelijk de 

contaminanten in een gebouw te identificeren, teneinde deze zo goed mogelijk te scheiden van de 

materialen die tijdens de selectieve sloop moeten worden gerecycleerd. Dit vereist voldoende kennis 

over de aard van de op te sporen verontreinigingen, de materialen waarin de verontreinigingen 

mogelijk aanwezig zijn en hun locatie.  

Dit document inventariseert systematisch (d.w.z. voor elk bouwelement) de verschillende verdachte 

locaties waar de voornaamste verontreinigende componenten van inerte afvalstoffen kunnen worden 

aangetroffen. In het geval van residentiële, handels- en industriële gebouwen, werd dit onderzoek 

uitgevoerd in het kader van het IRMA-project (Gebouwmodel [36]) en uitgediept door Buildwise 

(voorheen het WTCB). Deze checklist spitst zich toe op de volgende verontreinigende stoffen: asbest, 

Cr, Cu, Pb, Zn, PCB's, PAK's, minerale oliën (Tabel 1).  

Houd er rekening mee dat deze checklist slechts een indicatie geeft en niet volstaat om een volledige 

inventaris van contaminanten op te stellen. De identificatie van de verontreinigde materialen moet 

namelijk worden aangevuld met een historisch onderzoek van het gebouw, alsook met een 

analysestrategie en niet-destructieve en/of destructieve monsternemingen. 

Materialen die een primaire en/of secundaire verontreiniging met asbest, koper (Cu), chroom (Cr), lood (Pb), zink 

(Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloorbifenylen (PCP) kunnen bevatten, met 

vermelding van hun plaats in een (residentieel, handels- of industrieel) gebouw. 

Funderingen en onderlagen 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Drainagelaag onder de 

bodemplaat 

Slakken Cu, Cr, Pb, Zn, PAK's 

Vochtscherm (in, onder of op 

de bodemplaat) 

Teerhoudende laag  PAK's 

Teerkurk PAK's 

Voegvulling PAK's 

Coatings (op de bodemplaat) Diverse PAK's, PCB's, Cu, Cr, Pb, 

Zn 

Contaminatie door gebruik PAK's, zware metalen, minerale olie (bv. vlekken op de grond ten gevolge 

van lekken in een installatie) 

Vloeren en vloerafwerking 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Dekvloer Beton Asbest, PAK's 

Asfaltbeton met hoog asfaltgehalte PAK's 

Voegen Elastische kit PCB's 

Dekvloercoating Lak, coatings PCB's, Cu, Cr, Pb, Zn 

Vloerbedekkingen Lijm, kleefmiddel Asbest, PAK's 

Rubberen tegels of granulaten of 

gerecycleerde banden 

PAK's 
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Vloerpanelen Asbest 

Vloerbedekkingen (tegels) Asfalt (teerbitumen) PAK's 

Tegels Asbest 

Parketvloer Hout Cu, Cr, PAK's 

Isolatielagen (geluid, warmte, 

vocht) onder de vloer 

Bitumineuze lagen (teerbitumen), synthetische 

folie, teerkurk 

PAK's 

Vloeren (algemeen) Herstellingen (pleister, filler) Asbest, PAK's 

Contaminatie door gebruik Lekken, morsen, gebruik van verontreinigende stoffen 

Muren 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Waterdichting (tegen muren in 

contact met de grond) 

Bitumineuze bepleisteringen, coatings, folies 

(teerbitumen) 

PAK's 

Barrière tegen opstijgend 

vocht in de muren 

Bitumineuze lagen/folies (teerbitumen) PAK's 

Buitenmuur Pleisterlaag Cu, Cr, Pb, Zn 

Voegen en vulling tussen prefabelementen PCB's, PAK's, Asbest 

Voegen tussen gebouwen/isolatie Asbest, PAK's 

Houten bekleding Cu, Cr, Pb, PAK's 

Muurafwerking Verf Cu, Cr, Pb, Zn, PCB's 

Bekleding, adhesieven Asbest, PAK's 

Houten lambrisering Cu, Cr, Pb, PAK's 

Dragende wand Voegen en vulling tussen geprefabriceerde 

elementen 

Asbest 

Asbestgips Asbest 

Perforatie van een 

binnenmuur 

Opvulling van gaten Asbest 

Isolatie in buitenmuren Thermische isolatie (teerkurk) PAK's 

Contaminatie door gebruik Opslag van gevaarlijke stoffen of gebruik van bepaalde producten 

Plafonds 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Opvulling van verhoogde 

vloeren 

Slakken, zand PAK's, Cu, Cr, Pb, Zn 

Panelen voor verlaagde 

plafonds 

Vuurvaste panelen Asbest 

 
Houten panelen Cu, Cr, Pb, PAK's 

Thermische isolatie Gete Teerkurk erd kurk PAK's 

Vochtscherm Bitumineuze folies/lagen (teerbitumen) PAK's 

Plafondafwerking Pleister, verf PCB's, asbest, Cu, Cr, Pb, 

Zn 

Secundaire contaminatie Lekken, infiltratie van de bovenliggende vloer 

  
Schoorsteen 
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Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Schoorsteenbuizen (primaire contaminatie) Asbest 

Verbrandingsresidu As PAK's, Cu, Cr, Pb, Zn 

Contaminatie door gebruik Aanslag van roet op de schoorsteenonderdelen 

Ramen, deuren en trappen 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Voegen met de muur Voegmateriaal PAK's, PCB's 

Binnen- en buitenschrijnwerk Houten ramen Cu, Cr, Pb, PAK's 

Vensters Dichtingen of kit Asbest 

Isolatie Isolatiemateriaal Asbest, PAK's 

Bitumineuze lijm voor isolatie op basis van 

organische materialen  

PAK's 

Vensterbanken (bv. imitatie-

marmer) 

Asbestcement Asbest 

Branddeuren Kern, slot Asbest 

Metalen elementen Verf PCB's, Cu, Cr, Pb, Zn 

Deurgrepen, etc. Cu 

Dak 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Houten gebinte Hout Cu, Cr, Pb, PAK's 

Ballast van platte daken Slakken, sintels PAK's, Cu, Cr, Pb, Zn 

Bladmetaal (schoorsteen, 

ramen) 

Metaal Cu, Cr, Pb, Zn 

Bitumineus membraan  Teerbitumen PAK's 

Afdichtingsmembraan  Rubber PAK's 

Golfplaten Asbestcement Asbest 

Dakpannen Rubber of mengsel op basis van gerecycleerde 

banden 

PAK's 

Technische installaties 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Sanitaire voorzieningen Keramiek Zn, Pb 

Kabels Elektrische kabels Cu 

Isolatie PAK's 

Kabelbekleding Pb 

Met olie gevulde elektrische leidingen PCB's 

Elektrische installatie  Elektrische isolatietape (geweven asbest), 

thermische kabelisolatie 

Asbest 

Transformatoren Olie (isolatie en warmteoverdracht) PCB's 

Condensatoren  Olie (isolatie en warmteoverdracht) PCB's 

Accumulatoren 
 

PCB's 
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TL-lampen Condensator PCB's 

Hydraulische systemen Hydraulische olie PCB's 

Waterpijpen (drinkwater), 

dakgoten 

Metalen buizen Pb, Cu 

Lassen Pb 

Buizen, leidingen Vezelcement Asbest 

Omhulsel PCB's 

Metalen buizen Cu, Cr, Pb, Zn 

Verwarmingssystemen Pakkingen en isolatie van 

verwarmingssystemen 

Asbest 

 
Verf Cu, Cr, Pb, Zn 

Liften Remmen Asbest 

Leidingbuizen Verf Pb 

Autonome verlichtingseenheid Batterij Ni of Pb 

Stookolietanks Inhoud/residu/lekkage Minerale olie 

Secundaire contaminatie Lekken van toestellen die werken met olie of 

lekken van leidingen waardoor chemische 

substanties werden getransporteerd, morsen 

Minerale olie, PAK's 

Geharde oppervlakken 

Element en plaats Materiaal Mogelijke 

verontreiniging 

Asfaltverharding Teerhoudende materialen PAK's  

Voegen tussen betonpanelen Vulmateriaal PAK's, PCB's 

Secundaire contaminatie Morsen van olie (met eventuele bevuiling van de bodem onder de 

bedekking) 

 

 

 

 

 


